

10000

номер	подрядчик	договор			акт			корректировка	
		виды работ	сумма	деф. акт	дог. цена	акт	сумма	сумма корректировки	примечание
№20 от 01.09.2017	ЧП "ДонбассСтрой индустрияСервис"	ремонт чердака, утепление фасада	1460359,00	+	1460359,00	декабрь 2017	920000,00	-180700,73	20090,27 завышены цены, в том числе на мин вату Изовол
№28 от 30.08.2019	ПП БК "Мегабуд"	ремонт цоколя, плитка ФЭМ	877231	+	877231,00	декабрь 2019.	570079,51		нет полных харак теристик материалов, невозможно уточнить цены
						март 2020	148061,80		неполный комплект расчетов

Договір № 92
На виконання технічного нагляду

ресурси

м. Покровськ

« 6 » 09 2019р. 8607

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, в особі начальника відділу Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, в подальшому «Замовник» і Фізична особа-підприємець Дударев Михайло Григорович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в подальшому «Виконавець», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. «Замовник» доручає, а «Виконавець» приймає на себе зобов'язання по здійсненню послуг з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: **Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а (код ДК 021:2015-71520000-9 «Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт»).**

2. Ціна договору

- 2.1. Вартість усіх робіт, що доручаються Виконавцю за даним договором складає: 15 779,00 грн (П'ятнадцять тисяч сімсот сімдесят дев'ять гривень 00 коп.) без ПДВ.
- 2.2. Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після закінчення виконання послуг згідно акту виконаних послуг протягом 14 робочих днів після його підписання.
- 2.3. Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Зобов'язання сторін

- 3.1. «Виконавець» зобов'язується:
- 3.1.1. Здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт, контроль за відповідністю обсягів і якості виконаних робіт технічним умовам, державним нормам і стандартам.
 - 3.1.2. Залучати своїх спеціалістів для виконання цього договору.
 - 3.1.3. Брати участь у роботі по прийняттю об'єкта в експлуатацію.
 - 3.1.4. Перевіряти та візувати пред'явлені Підприємцем Замовникові на підписання акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в), довідку вартості виконаних підрядних робіт (форма КБ-3).
- 3.2. «Замовник» зобов'язується:
- 3.2.1. Передати «Виконавцю» комплексу кошторисну документацію на обсяг робіт, що підлягає виконанню у 2019 році.
 - 3.2.2. Забезпечувати безперешкодний доступ «Виконавця» на об'єкти для здійснення технічного нагляду.
 - 3.2.3. Передавати «Виконавцю» акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) на перевірку не пізніше останнього числа звітного місяця.
 - 3.2.4. Проводити оплату за здійснення «Виконавцем» технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а», відповідно до умов цього договору після пред'явлення акта виконаних підрядних робіт, згідно розрахунку «Замовника» за технічний нагляд.

4. Порядок розрахунків

4.1. «Замовник» перераховує «Виконавцю» за виконану роботу кошти у розмірі 1,87 % від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку по об'єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою Донецька область, м.

Покровськ, вул. Гоголя, 2а», відповідно до листа Держбуду України від 04.10.2000р. № 7/7-1010 «Про урахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації. (Додаток №1).

4.2. За виконанні послуги згідно до договору «Замовник» перераховує кошти «Виконавцю» згідно з актом виконаних робіт.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Термін дії договору

6.1. Даний договір, складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2019 року, а в частині фінансових зобов'язань до повного виконання їх сторонами.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим договором, вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості досягнення прийнятого рішення, підлягають розгляду у господарчому суді у встановленому законодавством порядку.

8. Інші умови

8.1. Усі зміни і доповнення до даного договору є правомочними, якщо вони виконані в письмовій формі і підписані повноважними представниками сторін.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за договором на період дії нездоланної сили (форс-мажор).

9.2. Сторона, що піддається обставинам нездоланної сили, повинна не пізніше 5 днів з моменту їхнього настання в письмовій формі сповістити про це іншу сторону.

9.3. Термін виконання зобов'язань за цим договором продовжується при настанні обставин нездоланної сили на період, протягом якого ці обставини мають місце.

10. Адреса та банківські реквізити сторін

«ЗАМОВНИК»

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 25511051600712
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 335496
ЄДРПОУ 02142891

Начальник відділу



М.О. Голуб

«ВИКОНАВЕЦЬ»

Фізична особа-підприємець
Дударєв Михайло Григорович
87455, Донецька обл., Мангушський
р-н., с. Бабах-Тарама, вул. Седова,
б.42А
р/р № 26001051826782
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 335496
ЄДРПОУ 2073914932
Тел. 0503289096

Фізична особа - підприємець



М.Г. Дударєв

Додаток №1
До договору № 32
від «6» 09 2019р.

Розрахунок

Технічного нагляду по об'єкту:
«Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської
міської ради Донецької області, розташованої за адресою Донецька область, м.
Покровськ, вул. Гоголя, 2а», згідно з листом Держбуду України від 04.12.2000р. №7/7-
1010

Розрахунок: $1051901.00 : 100 \times 1.5 = 15\,779.00$ грн (П'ятнадцять тисяч сімсот сімдесят дев'ять
гривень 00 коп.) без ПДВ


«ЗАМОВНИК»

«ВИКОНАВЕЦЬ»

Начальник відділу

Фізична особа - підприємець


М.О. Голуб


М.Г. Дударєв

ДОГОВІР № 60
на здійснення технічного нагляду

м. Покровськ

« 01 » листопада 2017 року

Замовник – Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, в особі в.о. начальника відділу освіти Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з одного боку,

Виконавець – ТОВ «Термопромавтоматика», в особі директора Клименко Андрія Євгеновича, що діє на підставі Статуту, з другого боку,

уклали даний договір про нижченаведене :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:

1.1. «Замовник» делегує повноваження «Технічному нагляду», а «Технічний нагляд» приймає на себе зобов'язання по виконанню робіт з технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а».

Під здійсненням технічного нагляду Сторони розуміють здійснення Виконавцем інженерно-організаційних робіт протягом усього періоду будівництва, з метою забезпечення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт (в тому числі контроль за відповідністю вартості матеріальних ресурсів найменшому рівню цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні) (надалі інженерно-організаційні роботи) виконаних під час будівництва підрядником по об'єкту капітального ремонту визначеному в пункті 1.1. цього Договору (надалі Об'єкт).

1.2. За виконання робіт з технічного нагляду «Замовник» передбачає кошти у розмірі 2,5 % від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку відповідно до листа Держбуду України від 04.10.2000р. № 7/7-1010 «Про урахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації. Оплата за виконанні роботи по технічному нагляду здійснюється згідно з актом виконаних робіт по технічному нагляду та розрахунку пропорційно обсягам виконаних робіт.

1.3. Сума договору складас: 29759,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

1.4. Ціна цього Договору може бути уточнена за згодою сторін.

1.5. Замовник проводить оплату фактично виконаних «Технічним наглядом» інженерно-організаційних робіт після прийняття ним робіт за договором підряду по Об'єкту капітального ремонту на підставі перевірених (погоджених та завізованих з поставленням печатки) «Технічним наглядом» та підписаних Замовником і підрядником актів виконаних робіт (форми КБ -2в та КБ-3).

1.5. За фактично виконані інженерно-організаційні роботи розрахунки між Сторонами проводяться по актам виконаних робіт складених «Технічним наглядом».

1.6. Після закінчення інженерно-організаційних робіт «Технічний нагляд» передає Замовнику акт виконаних робіт, що є підставою для розрахунку за виконану роботу.

1.7. Після отримання акту виконаних інженерно-організаційних робіт Замовник протягом 3-х календарних днів зобов'язаний ознайомитись з роботами «Технічним наглядом», підписати акт, або надати письмові зауваження про наявні недоліки.

1.8. При виявленні Замовником недоліків у виконаній роботі, «Технічний нагляд» зобов'язаний безкоштовно виправити усі наявні недоліки, у визначений Замовником строк.

1.9. У випадку ненадання Замовником зауважень щодо недоліків робіт, у встановлений п. 1.5. Договору строк, інженерно-організаційні роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень.

1.10. Замовник здійснює оплату інженерно-організаційних робіт протягом 10-ти банківських днів з дня підписання Сторонами акту виконаних робіт, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок «Технічного нагляду».

1.11. Підписання акта приймання-передачі, щодо введення Об'єкта, в експлуатацію (закінчення дії (виконання) договору підряду на виконання робіт по Об'єкту) уповноваженими представниками Замовника, «Технічного нагляду» та підрядника, є підставою для проведення остаточного розрахунку між Сторонами.

1.12. У разі затримки бюджетного фінансування Замовника розрахунок за виконану роботу здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.

1.13. Сторони наперед домовилися, що у разі коли фактичні витрати «Технічним наглядом» виявилися меншими від тих, які передбачалися при розрахунку вартості робіт, «Технічний нагляд» отримує плату за фактично виконані роботи.

1.14. Зміни та доповнення щодо зміни вартості робіт, а також порядку оплати за виконані роботи, оформлюються Додатковою угодою.

1.15. Замовник проводить розрахунки за виконані роботи в межах суми зведеного кошторисного розрахунку за виконанням будівельних робіт «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а»

Асигнування для здійснення цих видатків затверджені кошторисом видатків на 2017 рік по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. «Замовник» зобов'язаний:

2.1.1. Передати «Технічному нагляду» комплектну та затверджену у встановленому порядку проектно-кошторисну технічну документацію на обсяг робіт, що підлягає виконанню у 2017 році.

2.1.2. Забезпечити безперешкодний доступ «Технічному нагляду» на будівельний майданчик для здійснення технічного нагляду.

2.1.3. Здійснювати розрахунки за виконані роботи з технічного нагляду відповідно до умов цього договору

2.1.4. Приймати участь у організації контролю за роботами.

2.2. «Технічний нагляд» зобов'язаний:

2.2.1. Виконати роботи з технічного нагляду відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, а також вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів в сфері будівництва.

2.2.2. Не допускати на будівництві застосування будівельних матеріалів, виробів, що не відповідають стандартам і технічним умовам на їхнє виготовлення, а також удорожуючих будівництво.

2.2.3. Вимагати від підрядника виконання конкретних вказівок, спрямованих на усунення виявлених дефектів, відступів і порушень у зазначений термін їх ліквідації.

2.2.4. Погоджувати та передавати «Замовнику» акти виконаних робіт підрядними організаціями на перевірку.

2.3. Замовник має право:

2.3.1. Здійснювати у будь-який час контроль за виконанням «Технічним наглядом» умов даного Договору;

2.3.2. Контролювати хід виконання інженерно-організаційних робіт «Технічним наглядом» за цим Договором;

2.3.3. Отримувати від «Технічного нагляду» інформацію про хід виконання робіт за договором підряду по Об'єкту;

2.3.4. Вимагати усунення недоліків, допущених «Технічним наглядом» в процесі виконання робіт;

2.3.5. Відмовитися від прийняття виконаних робіт, при наявності суттєвих недоліків у виконаній роботі;

2.3.6. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір, в разі невиконання або неналежного виконання «Технічним наглядом» зобов'язань за даним Договором, шляхом направлення письмового повідомлення про це на адресу «Технічного нагляду» за 10 календарних днів до дати розірвання Договору.

2.3.7. Притягнути «Технічний нагляд» до відповідальності, в разі порушення ним умов даного Договору, згідно з чинним законодавством України.

2.3.8. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених «Технічним наглядом» порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються «Технічним наглядом»;

2.3.9. Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши «Технічному наглядом» фактично виконану частину робіт;

2.4. «Технічний нагляд» має право:

2.4.1. Ініціювати внесення змін у Договір.

2.4.2. Вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання и прийняття робіт.

2.4.3. Вимагати від підрядника зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам документів.

2.4.4. Вимагати від підрядника проведення лабораторних випробувань матеріалів та конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування.

2.4.5. Вимагати від підрядника зупинення виконання

- робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;
- будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладених заходів для запобігання виникненню аварії.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання чи неналежне виконання робіт з даного договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства. У випадку затримки послуг, або невиконання їх в неповному обсязі, Замовником застосовуються штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаної послуги за кожен день затримки.

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ :

4.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості досягнення прийнятого рішення підлягають розгляду у господарському суді у встановленому законодавством порядку.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ :

5.1. Даний договір складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2017 року. В частині розрахунків - до повного виконання договірних зобов'язань.

6. ФОРС МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за діючою угодою, якщо це виявилось наслідком об'єктивних обставин непередбаченої сили (форс-мажор), підтверджених Торгово-Промисловою палатою України, які сторони не могли запобігти після складення діючої угоди.

6.2. Сторона, для якої виник форс-мажор протягом 3-х календарних днів письмово повідомляє іншу сторону про це. У випадку виникнення форс - мажору, виконання зобов'язань за діючою угодою для сторін здвигається на час дії відповідного форс-мажору.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Усі зміни і доповнення до даного договору є правомочними, якщо вони виконані в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками сторін.

7.2. Сторона, що прийняла рішення про розірвання договору, зобов'язана попередньо, за 10 календарних днів, сповістити протилежну сторону у письмовій формі.

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ :

Відділ освіти Покровської
міської ради Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 35422/105051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

ТОВ «Термопроматоматика»

84301, м. Краматорськ
вул. Паркова 89/76
р/р26008375006001 КФ КБ
«Приватбанк»
МФО 335548
ЄДРПОУ 31509243
Св-во № 1 Серія А № 021886
від 01.01.2012р.

В.о. начальника відділу освіти

Директор ТОВ «Термопроматоматика»

М.О. Голуб

А.Є.Клименко



М.П.

Відомі всім виконавцям робіт
 (Наб.: стверджуючої організації) **Донецька міська рада**
 Затверджено *М.О. Тарасюк*
 Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1499 999 тис.грн.
 У тому числі повертаних сум 0,000 тис.грн.
 наказ №354
 (посилання на документ про затвердження)
 "21" серпня 2017



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТУ БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а

(найменування об'єкту будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 01.05.2017

№ п/п	Номера кошторису і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	обладнання, меблів і інвентаря	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ.	1190,366	-	-	1190,366
		Разом за главою 2	1190,366	-	-	1190,366
		Разом за главами 1-7	1190,366	-	-	1190,366
		Разом за главами 1-8	1190,366	-	-	1190,366
		Разом за главами 1-9	1190,366	-	-	1190,366
		Глава 10. Зміст служби замовника				
2	10-1P	Засоби на утримання служби замовника (включаючи засоби на здійснення технічного нагляду)	-	-	29,759	29,759
		Разом за главою 10	-	-	29,759	29,759
		Глава 12. Проектно-дослідницькі роботи і авторський нагляд				
3	12-26P	Вартість експертизи проектної документації (с 01.09.2016)	-	-	3,274	3,274
		Разом за главою 12	-	-	3,274	3,274
		Підсумки за главами 1-12	1190,366	-	33,033	1223,399
4	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок за будівництвом)	18,296	-	-	18,296
5	13-2aP	Засоби на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок за будівництвом)	-	-	8,304	8,304
		Разом (гл. 1-12 + П + AP + P + И)	1208,662	-	41,337	1249,999
		Разом	1208,662	-	41,337	1249,999
		Податок на додану вартість	-	-	250	250
		Всього за зведеним кошторисним розрахунком	1208,662	-	291,337	1499,999

Керівник проектної організації *В.В. Тривоць*
 (підпис (ініціали, прізвище))
 Головний інженер проекту
 Головний архітектор проекту
 Керівник виконавчої організації *М.О. Тарасюк*
 (підпис (ініціали, прізвище))
 (підпис (ініціали, прізвище))



4.4. Підприємств при порушенні по його правині календарного графіка виконання робіт сплачує Замовникові штрафні санкції в розмірі 0,1 % від суми невиконання за кожний день прострочення (але не більше подвійної дневної ставки ПБУ).

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ Й ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

5.1. Підрядник разом із Замовником проводить приймання виконаних підприємцем робіт. Приймання виконаних робіт оформляється комісією з складу представників Підприємства й Замовника.

5.2. За підсумками зробленого комісійного приймання виконаних Підприємцем підприємчих робіт, сторони складають:

- акт приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з необхідною, згідно ДБН, виконавчою документацією:

- довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3;

- передак матеріалів Замовника, Підприємця і їхньої кількості, вартості, використаного Підприємцем для виконання, робіт;

- відомість використання Підприємцем машин і механізмів.

5.3. Замовник зобов'язаний по закінченню робіт, протягом 5 банківських днів прийняти виконані роботи у Підприємця, підписати Акт приймання виконаних робіт за формами КБ-2 в та довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3, або надати мотивовану відмову.

5.4. Підписаний Підприємцем і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та

довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання підприємцем Підприємця правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СтПІ Ш-4-80*, положень безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. До моменту початку робіт Замовник повинен організувати передачу об'єкту Підприємцю.

6.3.2. Замовник зобов'язаний згідно з угодою повнати з Підприємцем питання про надання працівникам Підприємця побутових приміщень для зберігання інструменту й інвентарю, для виконання санітарно-гігієнічних потреб, для відпочинку працівників на будівельному майданчику під час обідньої й технологічної перерви.

6.4. Права Підприємця:

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності конторисної документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт, Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підприємця відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник ві-повідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації

6.5. Обов'язки Підприємця:

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту в строгій відповідності з будівельними нормами й правилами, конторисною документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або доповідей згідно з даного Договору

6.5.2. Підрядник зобов'язаний завершити роботи з капітального ремонту якісно й у строк обговорені календарним графіком робіт або достатковими угодами до даного Договору.

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору підряду №28 від 30.08. 2019 року
по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської
міської ради Донецької області, за адресою 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул.
Гоголя,2а

м. Покровськ

«28» 12 2019

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП БК «МЕГАБУД», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись Господарським кодексом України та п. 16.1. Розділу 16 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Договору підряду №28 від 30.08.2019 року Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до п.1.4. Розділу 1 «Предмет Договору» виклавши його у наступній редакції:
«1.4. Джерело фінансування робіт на 2019 рік:

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно Розпорядження КМУ від 05.12.2018р. №934-р – 559848,51 грн. (розрахунки будуть проводитись через ДКСУ м. Київ)
- кошти місцевого бюджету – 10 231.00 грн. (розрахунки будуть проводитись через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до рішення Покровської міської ради Донецької області №7/47-5 від 12.12.2017р. «Про обслуговування коштів бюджету міста Покровськ у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору»).

2. Доповнити Розділ 1 «Предмет Договору» п. 1.5. шляхом викладання його у наступній редакції: «Джерело фінансування робіт на 2020 рік:

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно Розпорядження КМУ від 05.12.2018р. №934-р – 307 151,49 грн. (розрахунки будуть проводитись через ДКСУ м. Київ)»:

3. Внести зміни до п.3.2. Розділу 2 «Строки виконання Договору» виклавши його у наступній редакції: «3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 2),. Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.

- Термін початку робіт 30.08.2019 р.

- Термін закінчення робіт 27.05.2020 р.»

4. Внести зміни до п.19.1. Розділу 19 «Інші умови» виклавши його у наступній редакції: «19.1. Термін дії Договору з 30.08.2019 р. по 31.12.2020 року. У будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.»

5. Викласти у новій редакції Додатки №1, №2 до Договору підряду №28 від 30.08.2019 року.

6. Інші умови договору підряду №28 від 30.08.2019 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

7. Ця Додаткова угода до договору підряду №28 від 30.08.2019 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК

ПП БК «МЕГАБУД»

Юр.адреса: 85300, Донецька обл., м. Покровськ., вул. Центральна, буд. 180

Поштова адреса: 85322, Донецька обл.,

м. Мирноград, вул. Соборна, буд. 28

р/р 26002051601401 в ДРУ АТ КБ

«Приватбанк»

МФО 335496


р/р 37122117007427

ДКСУ м. Київ,

МФО 820172

ЄДРПОУ 35457655

Директор



О.В. Єршов

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської
ради Донецької області

85300, Донецька область

м. Покровськ, вул. Поштова, 14

р/р 25511051600712

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 335496

р/р 35422112051705

ДКСУ м. Київ,

МФО 820172

ЄДРПОУ 0214289

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб

ПРОЄКТОВАЛЬНА ЗАПИСКА


ПП БК «МЕГАБУД» виконує роботи з ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Молоді, 2а (далі по тексті «Об'єкт»)

Нагадаємо Вам, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №106 від 07.06.2017 року «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», роботи що проводяться ПП БК «МЕГАБУД» підпадають під дію вказаної Постанови, а саме:

- п. 1 Роботи з переобладнання та перепланування житлового будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огорожувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, і щодо об'єктів, що за класом небезпек (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (ССТ);

Таким чином, роботи, що виконуються ПП БК «МЕГАБУД» на об'єкті не потребують оформлення дозвільних документів та введення об'єкта в експлуатацію.

Директор



О.В. Сtryков

Додаток №1
до договору № 28 від 30.08. 2019

ПОГОДЖЕНО:

Покровська міська рада Донецької області

В. А. Сидоренко
«28» 12 2019р



ПОГОДЖЕНО:

ПНІБК «МЕГАБУД»

О. В. Єршов
О. В. Єршов

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник відділу освіти

М. О. Голуб
М. О. Голуб

«28» 12 2019р

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

на Капітальному ремонті загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а

№ п/п	Найменування робіт	Джерело фінансування робіт, грн.	Роботи, що підлягають фінансуванню на 2019 рік, грн.	Попередня оплата, грн. на 2019 рік, грн.	Види та строки виконання робіт на 2019 рік	Роботи, що підлягають фінансуванню на 2020 рік, грн.	Види та строки виконання робіт на 2020 рік
1.	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а	Кошти субвенції – 867 000,00 Кошти місцевого бюджету – 10 231,00	Кошти субвенції – 559848,51 Кошти місцевого бюджету – 10 231,00	Кошти субвенції – 260 100,00 Кошти місцевого бюджету – 3 069,30	Серпень - Грудень Розбирання цегляних ганків Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2 Готування цементного розчину М50 вручну Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу Армування стяжки дротяною сіткою Готування цементного розчину	Кошти субвенції – 307151,49	Січень - Травень Улаштування цегляних ганків Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт. Шпарування для швів Виготовлення дрібних металокаркасів вагою до 0,1 т Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 Декоративне штукатурення фасадів Улаштування каркасів із профілів Укладання вати Улаштування вітробар'єр у Монтаж профнастилу Улаштування вертикальної

				<p>М150 вручну Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2 (Кошти субвенції – 559848,51 Кошти місцевого бюджету – 10 231,00)</p>	<p>Гідроізоляції бітумною мастикою Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту І Готування цементного розчину М200 вручну Установлення бетонних поребриків на цементну основу Улаштування підстильного шару шлакового Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) Фарбування нових металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази Фарбування стін ганку (Кошти субвенції – 307151,49)</p>
--	--	--	--	--	---

Головний бухгалтер

Н.М. Єремєєва

№ договору № ЛВ від 30.08. 2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ЗАМОВНИК

Начальник відділу освіти


 М.О. Голуб

Календарний графік виконання робіт
по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а

Роботи, що відносяться до виконання на 2019 рік

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт на 2019, грн.	Роботи, що відносяться до виконання на 2019 рік
1.	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а	877 231,00	<p>Строки виконання Серпень - Грудень</p> <ul style="list-style-type: none"> - Розчищення цегляних ганків. Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з цегли та стель, площі відбивання в об'єкті близько 5 м². Роботи виконувати вручну - серпень - Розробка ґрунту вручну в траншеях і, об'ємом до 2 м без кріплення з укосами, ґрунт ґрунту - 2 - Готування цементного розчину М50 вручну Улаштування цегляних ганків Готування цементного розчину М50 вручну Подішче штукатурення стін по стіні без улаштування каркасу Армування стіжки дрітязною сіткою - вересень - Готування цементного розчину М150 вручну Улаштування цементної стіжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м² Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м² понад 7 до 12 шт. Шпарування для швів - жовтень - Виготовлення дрібних металоконструкцій Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т - ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 Декоративне штукатурення фасадів Улаштування каркасів із профілів Укладання вати - Улаштування вітробар'єру Монтаж профнастилу Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою Зсеняння вручну траншею, пазах котлованів та ям, ґрунт ґрунту 1 - Готування цементного розчину М200 вручну - листопад - Установлення бетонних поребриків на цементну основу Улаштування підстильного шару шарового Улаштування покриттів з різьблорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) Фарбування нових металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм товщою білим з додаванням колера за 2 рази Фарбування стін ганку - грудень

Директор
ПІБ «МІГ АБУ»

 О.В. Смирнов

ДОДАТКОВА УГОДА № 2

до договору підряду №28 від 30.08.2019 року

по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, за адресою 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул.

Гоголя, 2а

м. Покровськ

« 18 » 03 2020р.

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменований надалі «Замовник», в особі начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП БК «МЕГАБУД», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Срінова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду про таке (далі - Угода):

Керуючись Господарським кодексом України та п. 16.1. Розділу 16 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Договору підряду №28 від 30.08.2019 року Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до Реквізитів сторін виклавши їх у наступній редакції:

ПІДРЯДНИК

ПП БК «МЕГАБУД»

Юр.адреса :85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Центральна, буд. 180
Поштова адреса: 85322, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Соборна, буд. 28
р/р UA32 3354960000026002051601401
в ДРУ АТ КБ «Приватбанк»
ЄДРНОУ 35457655

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області

85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р UA873354960000025511051600712
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
р/р UA208201720344201011105051705
ДКСУ м. Київ.
ЄДРНОУ 02142891

2. Інші умови договору підряду №28 від 30.08.2019 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

3. Ця Додаткова угода до договору підряду №28 від 30.08.2019 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ПІДРЯДНИК

ПП БК «МЕГАБУД»


Юр.адреса :85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Центральна, буд. 180
Поштова адреса: 85322, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Соборна, буд. 28
р/р UA32 3354960000026002051601401
в ДРУ АТ КБ «Приватбанк»
ЄДРНОУ 35457655

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області

85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р UA873354960000025511051600712
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
р/р UA208201720344201011105051705
ДКСУ м. Київ.
ЄДРНОУ 02142891

Директор



О.В. Срінов



Начальник відділу освіти

М.О. Голуб

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області – ПП БК «Мегабуд»

Договір підряду №28 від 30.08.2019

(в редакції додаткових угод №1 від 28.12.2019 та №2 від 12.03.2020)

на Капітальний ремонт ЗОШ I-II ступенів №15

на загальну суму 877 231,00 грн.

(2019 рік – 570 079,51 грн.; 2020 рік – 307 151,49 грн.)

1. З аналізу п.1.4 та п.1.5 Договору (в редакції ДУ №1 від 28.12.2019) вбачається, що джерелами його фінансування є:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно Розпорядження КМУ №934-р від 05.12.2018 у загальній сумі 867 000,00 грн.;
- кошти місцевого бюджету в розмірі 10 231,00 грн.

При цьому, зі змісту п.п.3 п.4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які затверджені постановою КМУ №106 від 06.02.2012, та абз.абз.1, 3 п.п.3 п.3 Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів), які затверджені постановою КМУ №520 від 18.05.2011, вбачається, що умовами надання субвенції є співфінансування робіт за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі не менше 3% від розміру субвенції.

Таким чином, необхідною умовою надання субвенції є співфінансування робіт за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі 26 010,00 грн. (867 000,00 грн. x 3%).

Проте, Замовником надано копії платіжних доручень про оплату будівельних робіт за цим договором підряду за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 10 231,00 грн.

Також надано копію платіжного доручення про оплату за рахунок коштів місцевого бюджету коштів в сумі 8 602,22 грн. у якості оплати за договором №32 від 06.09.2019 за роботи з технічного нагляду за капітальним ремонтом по Об'єкту.

Отже, підтвердженими є вже здійснені видатки Замовника за рахунок місцевого бюджету в сумі 18 833,22 грн. (10 231,00 + 8 602,22). + 7 176,78

Однак, Замовником не підтверджені видатки (як вже здійснені, так і заплановані у майбутньому відповідно до укладених договорів) на решту суми, яка підлягає співфінансуванню за рахунок коштів місцевого бюджету та становить 7 176,78 грн. (26 010,00 – 18 833,22).

Тому, з урахуванням наданих підтверджених документів, наявні підстави стверджувати, що Сторонами не дотримано вимог співфінансування робіт на рівні не менше 3% від розміру наданої субвенції.

2. Додаткова угода №1 до Договору, на підставі якої у Замовника виникають бюджетні зобов'язання за цим Договором у 2020 році, укладена 28.12.2018.

Необхідно враховувати, що згідно з абз.1 п.2.2 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, який затверджено наказом Міністерства фінансів України №309 від 02.03.2012 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 за №419/20732, розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов'язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за формою згідно з додатком 1 (далі - Реєстр) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт взяття бюджетного зобов'язання.

Таким чином, Замовником не дотримано строків надання на реєстрацію та взяття на облік до органів Державної казначейської служби України бюджетних зобов'язань, які виникли у нього у зв'язку із укладенням додаткової угоди №1 від 28.12.2019.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Експертна організація ТОВ «Експертиза 30»

61110, м. Харків, вул. Туркестанська, 22, кв.72
тел.: (057) 732-39-31, (099) 327-70-13,
email: ekspertizazob@gmail.com

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Експертиза 30»

О.В. Зміївська

28 серпня 2018 р.

м. Дніпро
№ 1272-18Д

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

щодо розгляду кошторисної документації

по _____ робочому проекту
(назва проекту)

«Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 15 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а»
(назва проекту будівництва)

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва - ССІ
Замовник будівництва - Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(назва організації)

Генеральний проєктувальник - ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС»
ГІП Артюшкіна Раїса Шакирівна
Сертифікат АР № 002998 від 12.09.2012 р.
(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на липень 2018 р. складала 1400,000 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи	– 1127,634 тис.грн.
устаткування	– 0,0 тис.грн.
інші витрати	– 272,366 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка вкриває обсяги робіт, передбачені дефектним актом, відомістю обсягів робіт, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на серпень 2018 р. складає 1400,000 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи	– 1127,634 тис.грн.
устаткування	– 0,0 тис.грн.
інші витрати	– 272,366 тис. грн.

Примітка: Технічна та технологічна частини проєктної документації не розглядались.

Відповідальний експерт проекту

Н.В.Цветкова
кваліфікаційний сертифікат
серія АЕ №003922
дата видачі 11.11.2015 р.

Серія ДА № 002766



Україна
ВІДДІЛ ОСВІТИ
ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 14.09.2018 №399
м. Покровськ

Про затвердження проектно-кошторисної
документації з виконання капітального ремонту
ЗОШ I-II ступенів №15, Покровської міської ради
Донецької області

Згідно з Планом ремонтних робіт у закладах освіти на 2018 рік

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію з виконання капітального ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, за адресою 85300, Донецька обл... м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а вартістю 1 400 000,00 грн. (Один мільйон чотириста тисяч грн. 00 коп.)
2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера відділу освіти Єремєєву Н.М.

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб

Платіжне доручення N 13
від "20" вересня 2019 року

0410001

Одержано банком
"20" вересня 2019 року

Платник	Відділ освіти Покровської м.р.Дон.о		
Код	02142891	Код банку	820172
Банк платника		ДЕБЕТ рах. N	35422112051705
Держказначейська служба України, м.Київ		СУМА	260 100.00
Отримувач	ПП БК "МЕГАБУД"	КРЕДИТ рах. N	
Код	35457655	37122117007427	
Банк отримувача			
Держказначейська служба України, м.Київ			
Сума словами			


Двісті шістдесят тисяч сто грн. 00 коп.


Призначення платежу

0617363;3132;пол.опл.30% на роб.по
капрем.ЗОШ№15,м.Покровськ,вул.Гоголя,2а,уг.№28 від 30.08.2019р.рах№84
від 13.09.2019р.РКМУ №934-р від 05.12.18;ПДВ-43350.00

"24" вересня 2019 року

Проведено банком

ДР 




ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"24" вересня 2019 року 15:03:36

Казначей:

М.П. Підписи _____

Директор  Ершов О В
35457655 м. Пок
Покровська м.р. Донецька обл.

Заступник

кавалера



В.Є.Темішев

Платіжне доручення N 13
від "20" вересня 2019 року

0410001

Одержано банком
"20" вересня 2019 року

Відділ освіти Покровської м.р.Дон.о

02142891

Код банку

820172

ДЕБЕТ рах. N

35422112051705

СУМА

260 100.00

ника
ська служба України, м.Київ

ПП БК "МЕГАБУД"

35457655

Код банку

820172

КРЕДИТ рах. N

37122117007427

увача
ська служба України, м.Київ


ми
сят тисяч сто грн. 00 коп.

я платежу

2; поп.опл.30% на роб.по
№15, м.Покровськ, вул.Гоголя, 2а; уг.№28 від 30.08.2019р.рах№84
р.РКМУ №934-р від 05.12.18; ПДВ-43350,00.

"24" вересня 2019 року

Проведено банком



ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"
ОПЛАЧЕНО
"24" вересня 2019 року 15:03:35
Казначей:

Директор
35457655
Донецька обл., м.Покровськ

Єршов О.В.



В.Є.Темасюк

06.12.2019

Покровський, ЄІСУБ, v83686_BM; Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, 02142091, код договору.
Ресстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

від 06 грудня 2019 року № 34

ні розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

д за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)

0 2 1 4 2 8 9 1

існт (найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

ІКСУ Код Назва

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

оджет Код Назва

місцевий бюджет м.Покровськ

ІК Код Назва

Орган з питань освіти і науки

ід розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до ЄДРПОУ (реєстру)

0 5 1 7 0 5

вень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

1

ІБК (ТПКВКМБ/БКВМС) Код Назва

Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

онд Код Назва

Інші кошти спеціального фонду

есстраційний номер

XXXXXXXXXX

ата прийняття

ані бюджетних фінансових зобов'язань

№ п/п	КЕКВ/ККК	Дані бюджетного зобов'язання		Дані бюджетного фінансового зобов'язання							Примітка
		дата документа	номер документа	дата документа	номер документа	сума (грн.)	у т.ч. попередня оплата	реквізити кредитора			
								код за ЄДРПОУ кредитора або реєстраційний номер облікової картки платника податків кредитора	МФО банку	номер рахунку в банку	
1	3132	30.08.2019	28	06.12.2019	К-3, К-2, К-1	7 161,70	0,00	35457655	335496	26002051601401	
						7 161,70					

Головний бухгалтер

Сремсва
(підпис)

Н.М. Сремсва

(прізвище)

06.12.19
34
3132
Сремсва

Додаток
до договору
№ 28 від 30.08. 2019

ПРОТОКОЛ ПИТОМОГО ОБ'ЄДНАННЯ

м. Покровськ

«30» 08. 2019

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ППБК «МЕГАБУД», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, підписали цей протокол:

Вартість робіт по договору підряду по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а складає 877 231,00 грн. (Вісімсот сімдесят сім тисяч двісті тридцять одна грн. 00 коп.) з ПДВ

Вартість робіт, визначена відповідно до договору по об'єму робіт, перерахованому в кошторисній документації, згідно піві Сміною частинною договором, є динамічною.

ПІДРЯДНИК

ППБК «МЕГАБУД»
Юр.адреса :85300. Донецька обл., м. Покровськ., вул.
Центральна, буд. 130
Почта: м.а.адреса 85322, Донецька обл., м.
Мирноград, вул. Соборна, буд. 28
р/р 26002051601401 в ДРУ АТ КБ «Приватбанк»
МФО 335496
р/р 37122117007427
ДКСУ м. Київ.
МФО 820172
СДРНОУ 35457655

Директор



О.В. Єршов

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Понтова, 14
р/р 25511051600412
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 335496
р/р 35422112051705
ДКСУ м. Київ.
МФО 820172
СДРНОУ 0214289

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 221
від 12.09.2019

0410001

Одержано банком
12.09.2019

Платник
МІСЬКВО

Код

02142891

Банк платника

ДОНЕЦЬКЕ РУАТ КБ

ПРИВАТБАНК

Код банку

0

ДЕБЕТ рах. №

UA873254960000025511051600712

СУМА

3069 30 UAH

Отримувач

ПП БС МЕГАБУД

Код

35457655

Банк отримувача

Код банку

820172

КРЕДИТ рах. №

37122117007427

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАЇНИ, М. КИЇВ

Сума словами

три тисячі шістдесятдев'ять грн. 30 коп.

Призначення платежу

0617363;3132;поп.опл 30%на роб.по капрем 30ШН15,Покровськ,вул.Гоголя,2а;уг.№28
30.08.19 рах 83 12 09 19;ПДВ-511,55 Проведення процедури держзакуп не передбач

ДР

[Redacted]

М.П.

Підписи



ПриватБанк МФО 305299
А) КБ "ПРИВАТБАНК"
Проведено банком
12.09.2019 13:39:00

прибуток € 10 231,00

присутн 260100

270 331,00

570 079,51 - 270 331,00

= 299 748,51

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 250

від 09.12.2019

0410001

Одержано банком
09.12.2019

Платник

МІСЬКВО

Код

02142891

Банк платника

ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

0

ДЕБЕТ рах. №

UA8733549609000025511051600712

СУМА

7161.70 UAH

Отримувач

БК МЕГАБУД ПП

Код

35457655

Банк отримувача

ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

335496

КРЕДИТ рах. №

26002051601401

Сума словами

сім тисяч сто шістдесятдна гривня 70 копійок

Призначення платежу

0617363;3132;опл.на роб.по капрем.30ШН15,Покровськ,вул.Гоголя,2а;зг.уг.№28

30.08.19, КБ-3,КБ-2в№1, 05.12.2019;ПДВ-1193,62.Провед процедури держзакуп не передбач

ДР

М.П.

Підписи



ПриватБанк МФО 305299
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Проведено банком
09.12.2019 11:27:00

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 248

від 05.12.2019

0410001

Одержано банком
05.12.2019

Платник

МІСЬКВО

Код

02142891

Банк платника

ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

0

ДЕБЕТ рах. №

UA873354960000025511051600712

СУМА

8602.22 UAH

Отримувач

Дударев М.Г. ФОП

Код

2073914932

Банк отримувача

ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

335496

КРЕДИТ рах. №

26001051826782

Сума словами

вісім тисяч шістьсот дві гривні 22 копійки


Призначення платежу

0617363;3132;опл:за технагляд.капрем.ЗОШ N15.Покровськ,вул.Гоголя,2а,уг. N32від06.09.19
актN1 від 03.12.19;Без ПДВ.Проведення процедури держзакупівель на передб

ДР

М.П.

Підписи



ПриватБанк МФО 305299
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Проведено банком
05.12.2019 15:36:00

Додаток 2
до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних
коштів в органах Державної казначейської служби України
(пункт 2.4)

Одержано Державною казначейською службою
України (органом Державної казначейської
служби України)
" " 2020 року

(підпис відповідальної особи)

Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

від 02 квітня 2020 року № 2

Дані розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)										0	2	1	4	2	8	9	1			
Клієнт (найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)										Відділ освіти Покровської міської ради										
ОДКСУ	Код	0	5	6	8	Назва														
										УДКСУ у м. Покровськ Донецької області										
Бюджет	Код	1	4	1	3	2	0	0	0	0	Назва									
										Місцевий бюджет м.Покровськ										
КБК	Код	0	6	Назва																
										Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області										
Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру										5	1	7	0	5						
Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів										1										
КПКБК (ТПКВКМБ)	Код	0	6	1	7	3	6	3	Назва											
										Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
Фонд	Код	0	Назва																	
										інші кошти спеціального фонду										

Реєстраційний номер	XXXXXXXXXXXX
Дата прийняття	

Дані бюджетних фінансових зобов'язань

№ з/п	КЕКВ/ ККК	Дані бюджетного зобов'язання		Дані бюджетного фінансового зобов'язання					реквізити кредитора	Інформація про обмеження оприлюднення	При- мітка	
		дата доку- мента	номер документа	дата доку- мента	номер документа	сума (грн)	у т.ч. попередня оплата	код за ЄДРПОУ кредитора або реєстраційний номер облікової картки платника податків кредитора				номер рахунку в банку
1	3 1 3 2	30.08.2019	28	25.03.2020	КБ-3,КБ-2в№1	148 061,80	0,00	35457655	UA32335496000026002051601401		07.04.2020; 02.04.2020	

Головний бухгалтер (керівник фінансової служби)

Н. М. Єремєєва
(підпис)

Н. М. Єремєєва
(прізвище)

Виконавець

В. В. Гушевата
(підпис)

В. В. Гушевата
(прізвище)



Україна
ВІДДІЛ ОСВІТИ
ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 30.08 2019 року № 30
м. Покровськ

Про виконання капітального ремонту
ЗОШ I-II ступенів №15, Покровської міської ради
Донецької області

У зв'язку з початком ремонтних робіт у ЗОШ I-II ступенів №15, Покровської міської ради
Донецької області (Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15,
Покровської міської ради Донецької області, за адресою 85300, Донецька обл.,
м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а)

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати роботи з капітального ремонту ЗОШ I-II ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області з 23.08.2019 року
2. Прийняти до уваги, що:
 - 2.1. Підрядник ПП БК «МЕГАБУД» несе відповідальність за безпечне проведення ремонтних робіт з відміткою в журналі проведення інструктажів з охорони праці, до правил охорони праці.
 - 2.2. Підрядник ПП БК «МЕГАБУД» виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, ДСТУ та вимогам ДБН 1.1-1-2000.
3. Директору ЗОШ I-II ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області Мальцевій І.Ю.
 - 3.1. Здійєнити підготовку приміщень для проведення ремонту та забезпечити допуск персоналу підприємця ПП БК «МЕГАБУД» для виконання капітального ремонту з 30.08.2019 року
 - 3.2. Надати побутове приміщення працівникам ПП БК «МЕГАБУД» для складування завезеного на об'єкт матеріалу.
 - 3.3. Вести контроль та технічний нагляд за якістю виконаних робіт.
У разі виявлення недоліків складати за участю ПП БК «МЕГАБУД» відповідний акт.
4. Інженеру господарчої групи відділу освіти:
 - 4.1. Вести нагляд за якісним виконанням ремонтних робіт.
 - 4.2. В закінчувальній відомості моніторити ціни на матеріал та об'єми згідно з кошторисом і актами виконаних робіт.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника господарчої групи відділу освіти Приставка Є.А.

Начальник відділу освіти

М.О. Голуб

Додаток № 2
до договору № 28 від 30.08.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ЗАМОВНИК

Начальник відділу освіти

М.О.Голуб

Календарний графік виконання робіт
по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт на 2019, грн	Роботи, що підлягають виконанню на 2019 рік	Обсяг робіт на 2020, грн	Роботи, що підлягають виконанню на 2020 рік
1.	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а	570079,51 ✓	<p>Строки виконання Серпень - Грудень</p> <p>- Розбирання цегляних ганків - серпень - Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну – вересень - Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Готування цементного розчину М50 вручну – жовтень - Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу Армунання стяжки дротяною сіткою - листопад - Готування цементного розчину М150 вручну Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2- грудень</p>	307151,49	<p>Строки виконання Січень - Травень</p> <p>Улаштування цегляних ганків Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт. – січень - Шпарування для швів виготовлення дрібних металоконструкцій Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т ґрунтування металевих поверхень за один раз ґрунтовкою ГФ-021 – лютий - Декоративне штукатурення фасадів Улаштування каркасів із профілів Укладання вати Улаштування вітробар'єр у Монтаж профнастилу Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою – березень - Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 Готування цементного розчину М200 вручну Установлення бетонних поребриків на цементну основу – квітень</p>



Л І Ц Е Н З І Я

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

Дата прийняття рішення та номер
наказу про видачу ліцензії

09 червня 2017 р. № 25-ЛІ

Господарська діяльність з будівництва об'єктів
IV і V категорії складності
(за переліком видів робіт згідно з додатком)

Приватне підприємство
"ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС"

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер платника податків ліцензіата – фізичної особи – підприємця або серія, номер та дата видачі паспорта фізичної особи – підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті

33991075

Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання
фізичної особи – підприємця

85322, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Вагучіна, 28

Наявність додатка на

1 стор.

Початок дії ліцензії

з 09 червня 2017 р.

Дата видачі

10 червня 2017р.
2013038282

Реєстраційний запис

Перший заступник
Голови



В.В. Філончук

**ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ
ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ
IV і V КАТЕГОРІЙ СКЛАДНОСТІ**

Код	Вид робіт	Категорія складності
1.00.00	БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:	
1.01.00	- Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних	IV і V
1.04.00	- Зведення металевих конструкцій	IV і V
1.05.00	- Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій	IV і V
1.08.00	- Зведення дерев'яних конструкцій	IV і V
1.12.00	- Монтаж технологічного устаткування	IV і V
1.13.00	- Виконання пусконаладжувальних робіт:	IV і V
1.13.01	-електротехнічних пристроїв	IV і V
1.13.02	-автоматизованих систем управління	IV і V
1.13.03	-систем вентиляції та кондиціонування повітря	IV і V
1.13.07	-теплоенергетичного устаткування	IV і V
1.13.09	-водопостачання та водовідведення	IV і V
2.00.00	БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:	
2.01.00	- Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:	
2.01.01	- Водопостачання та водовідведення	IV і V
2.01.02	- Опалення	IV і V
2.01.03	- Вентиляції і кондиціонування повітря	IV і V
2.01.04	- Газопостачання	IV і V
2.01.06	- Електропостачання і електроосвітлення	IV і V
2.02.00	- Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:	
2.02.01	- Водопостачання та водовідведення	IV і V
2.02.02	- Теплопостачання	IV і V
2.02.03	- Газопостачання	IV і V
2.02.05	- Електропостачання і електроосвітлення	IV і V
2.03.00	- Монтаж інженерних споруд	IV і V

Перший заступник Голови



В.В. Філончук





Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
(Держгірпромнагляд України)

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області

ДОЗВІЛ

№ 0669.13.14

Дозволяється Приватному підприємству «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ
СЕРВІС», зареєстрованому виконкомом Димитровської міської ради
Донецької області, юридична адреса: 85322, Донецька область, м. Димитров
вул. Ватутіна, буд. 28, код згідно з ЄДРПОУ 33991075, код згідно з КВЕД
43.22

виконувати роботи підвищеної небезпеки:

1. Монтаж, налагодження, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
- технологічного устаткування, лінійних частин та їх елементів систем газопостачання природним газом тиском до 1,2 МПа, зрідженим газом тиском до 1,6 МПа суб'єктів господарювання, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт.
2. Газонебезпечні роботи.
3. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно).
4. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі.
5. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
6. Зварювальні, газополум'яні роботи.
7. Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів

на підставі заяви власника, висновку експертизи від 04.02.13 №30701650-04-0104.13 ТОВ „НВП „Донтехексперт”, зареєстрованих у дозвільному центрі 01.03.13 за №5-650 та в теруправлінні 01.03.13 за № 598

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з 15.03.2013 р. до 15.03.2018 р.

Заступник начальника
теруправління

15.03.2013 р.



Покровська міська рада
ВІДДІЛ ОСВІТИ
Н А К А З

від 31.05 2017 року № 323
м. Покровськ

Про виконання капітального ремонту
загальноосвітньої школи I-II ступенів №15
Покровської міської ради Донецької області

У зв'язку з початком ремонтних робіт в ЗОШ №15 (Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а).


Н А К А З У Ю:

1. Розпочати роботи з капітального ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області 01.09 2017.
2. Прийняти до уваги, що:
 - 2.1. Підрядчик ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» несе відповідальність за безпечне проведення ремонтних робіт з відміткою в журналі проведення інструктажів з охорони праці, до правил охорони праці.
 - 2.2. Підрядчик ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, ДСТУ та вимогам ДБН 1.1-1-2000.
3. Директору ЗОШ №15 Мальцевій І.Ю.:
 - 3.1. Здійснити підготовку приміщень для проведення ремонту та забезпечити допуск персоналу підрядчика ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» для виконання капітального ремонту з 01.09 2017 року.
 - 3.2. Надати побутове приміщення працівникам ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» для складування завезеного на об'єкт матеріалу.
 - 3.3. Вести контроль та технічний нагляд за якістю виконаних робіт. У разі виявлення недоліків складати за участю ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» акт.
 - 3.4. Здійснювати нагляд за якісним виконанням ремонтних робіт.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника головного бухгалтера відділу освіти Пиншну Ю.І.

В.о. начальника відділу освіти

М.О. Голуб

Степанищева
2-31-81



Степанищева

Додаток №1
до договору № 80 від 01.09 2017

ПОГОДЖЕНО:

Покровська міська рада Донецької області

Ю.В. Третяк

2017р

ПОГОДЖЕНО:

ПП «Донбас Будиндустри Сервіс»

"ДОНБАС
БУДИНДУСТРІЯ
СЕРВІС"
33991075

ЗАТВЕРДЖЕНО:

М. Начальника відділу освіти

М.О. Голуб

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт. тис. грн.	Строк виконання 2017-2018	
			Вересень 2017 рік	Січень-червень 2018 рік (при наявності фінансування)
1.	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а	1460,359	Горішнє приміщення - 502,125	Цоколь - 958,234

В.о. головного бухгалтера відділу освіти

І.С. Ананьєва

ЗВІТ

про укладені договори
UA-2017-11-03-000473-а

1. Дата укладення договору: 01 листопада 2017 00:00
2. Номер договору: 60
3. Найменування замовника: Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02142891
5. Місцезнаходження замовника: 85300, Україна, Донецька обл., місто Покровськ,
вул Поштова 14
6. Найменування постачальника товарів,
виконавця робіт чи надавача послуг (для
юридичної особи) або прізвище, ім'я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір: ТОВ «Термопроматоматика»
7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
постачальника товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг: 31509243
8. Місцезнаходження постачальника
товарів, виконавця робіт чи надавача
послуг (для юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної особи) та номер
телефону, телефаксу: 84301, Україна, Донецька обл., Краматорськ,
Паркова, 89/76
0507099770
9. Конкретна назва предмета закупівлі: Виконання робіт з технічного нагляду по об'єкту
«Капітальний ремонт загальноосвітньої школи
I-II ступенів №15 Покровської міської ради
Донецької області, за адресою: 85300, Донецька
обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а»

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг	11. Кількість товарів, робіт чи послуг	12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
виконання робіт з технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а»	1 послуга	85300, Україна, Донецька область, Покровськ, Гоголя, 2а	з 01 листопада 2017 по 31 грудня 2017

14. Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

Відсутня

15. Ціна договору:

29 759,00 UAH

16. Строк дії договору:

від 01 листопада 2017
до 31 грудня 2017



УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

пл. Шибанкова, 11, м.Покровськ. 85300, тел. (0623) 52-19-90
E-mail: krs.v@dn.gov.ua Веб сайт: www.krasn-rada.gov.ua

01.09.2017 № 0530-1045
на № _____ від _____

В.о. начальника відділу освіти
Покровської міської ради
Донецької області

Голуб М.О.

Гарантійний лист

Покровська міська рада Донецької області гарантує фінансування робіт у сумі 1 460 359, 00 грн. (Один мільйон чотиреста шістдесят тисяч триста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.), у т.ч. у 2017 році 502 125.00 грн (П'ятсот дві тисячі сто двадцять п'ять грн. 00 коп), у 2018 році у сумі 958 234,00 грн (Дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч двісті тридцять чотири грн, 00 коп) для укладання подальшої угоди по капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а.

Заступник міського голови



Ю.В. Третяк

Серія ААВ

№ 755294

ВИПИСКА

З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ
СЕРВІС"**

Ідентифікаційний код юридичної особи:

33991075

Місцезнаходження юридичної особи:

85322, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДИМИТРОВ, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, БУДИНОК 28

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

19.04.2006 № 1 259 102 0000 000280





Справа № 263/1043/19
Провадження № 1-кв/263/941/2019

УХВАЛА

25 січня 2019 року

м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шатілова Л.Г., при секретарі Дзигім К.С., розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодіда В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000428 від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодід В.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000428 від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що за даними досудового розслідування посадові особи Донецької обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, за попередньою змовою з представниками органів місцевого самоврядування, державних та міських закладів, діючи за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур зокрема ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 33991075) та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» (код ЄДРПОУ 41085012) здійснюють розтрату бюджетних та власних коштів при проведенні робіт з будівництва, ремонту та реконструкцій.


Так, під час досудового розслідування та документування протиправної схеми встановлено, що посадовими особами Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ 02142891) безпідставно надавало перевагу у виграшах тендерів ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС», незважаючи на те, що вказаним підприємством надавалися недостовірні інформація для участі у них.

Зокрема між Відділом освіти Покровської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ 02142891) та ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» (код 33991075) укладено договір підряду № 20 від 01.09.2017 року на «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300 Донецька область, м. Покровськ вул. Гоголя, буд.2а, на загальну суму 1 460 359 гривень.

На даний час, з метою встановлення причетних до можливого вчинення злочинів осіб, визначення розміру збитків, нанесених бюджету в результаті злочинної діяльності та забезпечення їх відшкодування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у посадових осіб Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ 02142891), адреса згідно реєстрації: 85300, Донецька область, місто Покровськ, вул. Поштова, будинок 14, а саме фінансово-господарської документації по взаємовідносинам із ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33991075), що брало участь у тендерних процедурах за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Необхідність вилучення документів обумовлена потребою проведення стосовно них економічних, будівельних та почеркознавчих експертиз, загрозою їх знищення або зміни.

Шатілова



Вказані документи (відомості) мають важливе значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, вони є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в них міститься інформація про час, місце та обставини скоєння злочину, анкетні дані свідків та співучасників кримінального правопорушення.

Прокуратурою області на адресу Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ 02142891) спрямовувався запит про необхідність надання відповідних документів, однак відповідь на запит так і не надійшла.

Прокурор надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судові засідання не викликала, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки за даними органу досудового розслідування у вказаній злочинній схемі задіяні посадові особи Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ 02142891), тому існує ймовірність знищення, пошкодження документів, втрати речових доказів тощо.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати слідству тимчасовий до документів, що знаходяться у посадових осіб Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ 02142891), адреса згідно реєстрації: 85300, Донецька область, місто Покровськ, вул. Поштова, буд. 14, а саме фінансово-господарської документації по взаємовідносинам із ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33991075), що брало участь у тендерних процедурах за період з 01.01.2017 року по теперішній час, задовольнивши клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати прокурорам групи прокурорів відділу прокуратури Донецької області Лісодіду В.О., Лимареву Є.О., Денисову В.В., Самойленко І.А., Стризі М.М., Шаховському Д.В., Шалаті А.В., Тупікало Д.Ю., Неминущому О.В., Самохіній Л.В., Абрамову В.І., Носачу Є.М. та слідчим слідчої групи слідчого управління прокуратури, або/та за дорученням оперативним підрозділом, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ 02142891) адреса згідно реєстрації: 85300, Донецька область, місто Покровськ, вул. Поштова, будинок 14, з можливістю, у разі необхідності, вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до фінансово-господарської документації по взаємовідносинам Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ 02142891) та ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33991075) за договором підряду № 20 від 01.09.2017 року на «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300 Донецька область, м. Покровськ вул. Гоголя, буд.2а, на загальну суму 1 460 359 гривень, а саме:

- тендерної документації та листування за суттю, проекти проведення робіт із будівництва, висновки експертних організацій щодо їх відповідності чинним державним нормам, господарські договори із додатковими договорами, специфікаціями і додатками; первинна документація до зазначених договорів з покупцями та постачальниками (дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; проектну документацію; локальні кошториси; звітні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти виконаних робіт (послуг) і

Жовтневий районний суд
м. Маріуполя

Шатлова

*554*17787075*1*1*

прийому-передачі товару, робіт (послуг) (за формою КБ-2в), розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису; ресурсні відомості, довідки про вартість виконаних робіт та витрати (за формою КБ-3); платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості, особові картки, журнали-ордери, оборотні відомості), журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2017-2018 роки із записами щодо листування;

- всіх документів, що містять відомості про задіяння ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» (код 33991075) до виконання робіт субпідрядних організацій, у тому числі та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» (код 41085012), (договори субпідряду, акти виконаних робіт (за формою КБ-2в) з субпідрядними організаціями);

- договорів технічного та авторського нагляду, документи щодо їх виконання, акти прийому-передачі виконаних робіт, документи, щодо здійснення оплати за ними;

- документів щодо введення в експлуатацію вищевказаних будівель;

- рішень про створення тендерного комітету, який діяв з 2017 року до сьогодні,

Положення про тендерний комітет, протоколи засідання тендерного комітету щодо розподілу обов'язків членів тендерного комітету.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя



Л.Г.Шатілова

Жовтневий районний суд
м.Маріуполя

Шатілова



*554*1772705*1*1*



УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул.Почтова,14, м.Покровськ, 85300, тел: (06239)2-15-94, 2-15-86
E-mail: gorono@i.ua


від 21.07.19 № од/2019

Прокурору відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області

Лісосіду В.О.

На виконання Ухвали від 25 січня 2019 року Справа №263/1043/19 Проведення №1-кв/263/941/2019 відділ освіти Покровської міської ради Донецької області надає наступні документи:

- Завірена копія експертного звіту №554-17Д від 29 травня 2017 (1 арк.);
- Завірена копія Договору підряду №20 від 01.09.2017 (9 арк.);
- Завірена копія Додаткової угоди №1 від 06.09.2017 (1 арк.);
- Завірена копія Додаткової угоди №2 від 08.09.2017 (1 арк.);
- Завірена копія Додаткової угоди №3 від 12.09.2017 (1 арк.);
- Завірена копія Додаткової угоди №4 від 13.09.2017 (1 арк.);
- Завірена копія Додаткової угоди №5 від 13.09.2017 (1 арк.);
- Завірена копія Додаткової угоди №6 від 01.11.2017 (2 арк.);
- Завірена копія Додаткової угоди №7 від 07.11.2017 (2 арк.);
- Завірена копія Додаткової угоди №8 від 14.11.2017 (1 арк.);
- Завірена копія Додаткової угоди №9 від 26.12.2017 (1 арк.);
- Завірена копія Додаткової угоди №10 від 05.06.2017 (1 арк.);
- Завірена копія Календарного графіку виконання робіт та План фінансування робіт від 01.09.2017 (2 арк.);
- Завірена копія Календарного графіку виконання робіт та План фінансування робіт від 07.11.2017 (2 арк.);
- Завірена копія Календарного графіку виконання робіт та План фінансування робіт від 05.06.2018 (2 арк.);
- Завірена копія Зведеного кошторисного розрахунку від 31.08.2017 (1 арк.);
- Завірена копія Договірної ціни (1 арк.);
- Завірена копія Дефектного Акту (2 арк.);
- Завірена копія Локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 (4 арк.);
- Завірена копія Розрахунку загальноовиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 (1 арк.);
- Завірена копія Підсумкової відомості ресурсів (2 арк.);
- Завірена копія Розрахунки №13- 1 Ар (1 арк.);
- Завірена копія Пояснювальної записки до Договірної ціни на будівництво (1 арк.);
- Завірена копія Протоколу погодження ціни від 01.09.2017 (1 арк.);
- Завірена копія Наказу від 31.08.2017 №354 «Про затвердження проектно-кошторисної документації з виконання капітального ремонту загальноосвітньої школи I -II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області» (1 арк.);


21.07.19

- Завірена копія Наказу від 31.08.2017 «Про виконання капітального ремонту загальноосвітньої школи I–II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області»;
- Завірена копія Договору №60 на здійснення технічного нагляду від 01 листопада 2017 (5 арк.);
- Завірена копія Акту №ОУ-0000115 здачі-прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);
- Завірена копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 (1 арк.);
- Завірена копія Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 до Договору №20 від 01.09.2017 (5 арк.);
- Завірена копія Підсумкової відомості ресурсів до Акту приймання виконаних будівельних робіт №1 (3 арк.);
- Завірена копія Розрахунку загальновиборничих витрат до Акту КБ-2в №1 (1 арк.);
- Завірена копія Розрахунку № 13-1аР (1 арк.).

Запит у частині витребування тендерної документації, рішення про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, протокол засідання тендерного комітету є не доцільним так, як Договір №20 від 01.09.2017 року на загальну суму 1 460 359,00 грн. відповідно до п.1 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі» не підпадає під процедуру відкритих торгів. Відділом освіти Покровської міської ради Донецької області не укладався Договір авторського нагляду так, як обов'язковість проведення авторського нагляду не передбачена Порядком здійснення авторського нагляду, Постановою щодо проведення авторського нагляду за будівництвом ДСТУ-Н Б А.22.2-11:2014, прийнятою наказом Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ від 31.12.2014 р. № 393. При проведенні капітального ремонту приміщень здійснення авторського нагляду не є обов'язковим. Також, недоцільним є витребування документів, щодо введення в експлуатацію тому, що згідно Постанови КМУ від 07.06.2017 р. №406 «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію» види робіт виконані по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а не підлягають вводу в експлуатацію.

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб

ПОГОДЖЕНО

Покровська міська рада Донецької області

« 5 » вересня 2018р

Додаток №1 до договору № 20 від 1.09 2017

ПОГОДЖЕНО:

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»

О.В. Єршов

ЗАТВЕРДЖЕНО:

В.о. начальника відділу освіти

В.О. Темець

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт, грн.	Строк виконання 2017-2018	
			2017 рік	2018 рік
1.	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а	1 460 359,00	Вересень - Ремонт горищного приміщення – 502 125,00 Листопад - Продовження робіт по ремонту горищного приміщення – 417 875,00 <i>920 000</i>	Січень – грудень - Цоколь – 540 359,00 (при наявності фінансування)

Головний бухгалтер відділу освіти

Н.М. Сремєєва

Додаток №1
до договору № 20 від 1.09 2017

ПОГОДЖЕНО:
Покровська міська рада Донецької області

« 5 » вересня 2018р

ПОГОДЖЕНО:

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»

О.В. Єршов

ЗАТВЕРДЖЕНО:

В.о. начальника відділу освіти

В.О. Темець

2018р

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт, грн.	Строк виконання 2017-2018	
			2017 рік	2018 рік
1.	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а	1 460 359,00	Вересень - Ремонт горішнього приміщення – 502 125,00 Листопад - Продовження робіт по ремонту горішнього приміщення – 417 875,00 720 000	Січень – грудень - Цоколь – 540 359,00 (при наявності фінансування)

Головний бухгалтер відділу освіти

Н.М. Сремсева

Додаток № 2
до договору № 20 від 1.09.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАМОВНИК

В.о. начальника відділу освіти

В.О. Темець



Календарний графік виконання робіт

по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт, грн.	Строк виконання 2017-2018	
			2017 рік	2018 рік
1.	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а	1 460 359,00	01.09.2017 - 30.11.2017 - Ремонт горішнього приміщення 06.11.2017 - 29.12.2017 - Продовження робіт по ремонту горішнього приміщення	До 24.12.2018 - Цоколь (при наявності фінансування)

ВИКОНАВЕЦЬ
ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»



ЗВІТ

про укладені договори
UA-2017-09-01-001177-с

1. Дата укладення договору: **01 вересня 2017 15:54**
2. Номер договору: **20**
3. Найменування замовника: **Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області**
4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02142891**
5. Місцезнаходження замовника: **85300, Україна, Донецька область обл., місто
Покровськ, вул Поштова 14**
6. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір: **ПП "Донбас Будіндустрія Сервіс"**
7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: **33991075**
8. Місцезнаходження постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: **85322, Україна, Донецька область обл.,
м.Мирноград, вул. Ватутіна, буд.28
050-47-29-119**
9. Конкретна назва предмета закупівлі: **Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради
Донецької області, розташованої за адресою
:85300 Донецька область, м. Покровськ
вул.Гоголя,буд.2а**

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг	11. Кількість товарів, робіт чи послуг	12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою :85300 Донецька область, м. Покровськ вул.Гоголя,буд.2а	1 послуга	85300, Україна, Донецька область, Покровськ, вул. Поштова, 14	з 01 вересня 2017 по 31 грудня 2018

14. Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

15. Ціна договору:

1 460 359,00 UAH з ПДВ

16. Строк дії договору:

**від 01 вересня 2017
до 31 грудня 2018**

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року

«6» вересня 2017

м. Покровськ

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п. 16.1. Розділу 6 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Договору №19 від 01 вересня 2017 року Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до п. 2.1 Розділу 2 «Ціна договору» та викласти його у наступній редакції:
«Загальна сума договору складає: 1 460 359,00 грн. (Один мільйон чотириста шістьдесят тисяч триста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.) з ПДВ, у т.ч. субвенція - 487 500,00 грн. Вартість робіт на 2017 рік складає - 502125,00 грн., у т.ч. субвенція – 487500,00 грн.; місцевий бюджет – 14 625,00 грн. Вартість робіт на 2018 р. складає – 958234,00 грн. (кошти місцевого бюджету).

2. Внести зміни до п. 4.1 Розділу 4 «Розрахунки й платежі» та викласти його у наступній редакції:

«Замовник перераховує Підряднику у 2017 р. попередню оплату у розмірі 100% вартості робіт по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул.Гоголя, буд.2а, що складає 502125,00 грн. (П'ятсот дві тисячі сто двадцять п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ для виконання робіт по капітальному ремонту даного об'єкту у 2017 році. «Підрядник» зобов'язується використати отримані кошти протягом трьох місяців після їх одержання, але не пізніше 3-х місячного терміну поточного бюджетного періоду згідно з підпунктом 3, пункту 1 та пункту 2 ПКМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». «Підрядник» повинен надати Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідку вартості виконаних підрядних робіт (КБ-3) на суму попередньої оплати. По закінченню строку попередньої оплати, але не пізніше останнього дня трьохмісячного терміну, невикористана сума попередньої оплати повертається «Замовнику».

3. Інші умови договору підряду №20 від 1 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

4. Ця Додаткова угода до договору підряду №20 від 1 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»
85322, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Ватутіна, буд.28,
р/р 26004103581
в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
ЄДРПОУ 33991075
т. +3806239-6-54-46

Директор

О.В. Єршов

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 35422105051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

В.о. начальника відділу освіти

М.О. Голуб

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року

м. Покровськ

« 9 » вересня 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п. 16.1. Розділу 6 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Договору №20 від 01 вересня 2017 року Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до п. 1.4 Розділу 1 «Предмет договору» та викласти його у наступній редакції:

«Джерело фінансування робіт на 2017 рік

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 11 травня 2017р. № 310-р - 162 500,00 грн.

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 12 липня 2017 р. № 463-р – 325 000,00 грн. ;

- кошти місцевого бюджету – 14 625,00 грн.».

2. Внести зміни до п. 9.2. Розділу 9 «Забезпечення робіт проектною документацією» та викласти його у наступній редакції:

«Проведення в установленому порядку експертизи проектної документації здійснюється експертною організацією, що одержала в установленому законодавством порядку відповідний кваліфікаційний сертифікат, котрий підтверджує її здатність виконувати роботи з експертизи проектів будівництва, здійснювати експертизу окремих розділів або частин проектної документації. Експертиза проводиться за рахунок Замовника. Після отримання експертного звіту кошторисна документація може коригуватися».

3. Інші умови договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

4. Ця Додаткова угода до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»
85322, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Ватутіна, буд. 28,
р/р 26004103581
в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
ЄДРПОУ 33991075
т. +3806239-6-54-46


Директор


О.В. Єршов

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 35414800051705, 36482105051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

В.о. начальника відділу освіти



М.О. Голуб

ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»
85322, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Ватутіна, буд.28,
р/р 26004103581
в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
ЄДРПОУ 33991075
т. +3806239-6-54-46

Директор



ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 25422106051705
35422106051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

В.о. начальника відділу освіти



М.О. Голуб

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору підряду №20 від 1 вересня 2017 року
по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської
ради Донецької області за адресою: 85300, Донецька область
м.Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

м. Покровськ

«12» вересня 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду про таке (далі - Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п.16.1. Розділу 16. «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Сторони дійшли згоди:
1. Внести зміни у розділ «Реквізити сторін» та викласти його у наступній редакції:

ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»
85322, м. Мирноград,
вул. Ватутіна, буд.28
р/р 26004103581 в «Раффайзен Банк Аваль»
м. Київ МФО 380805
ЄДРПОУ 33991075

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова,14
р/р 35428105851705; 35422105051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

3.Інші умови договору підряду №20 від 1 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

4. Ця Додаткова угода до договору підряду №20 від 1 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»
85307, м. Покровськ,
вул. Ватутіна, буд.28
р/р 26004103581 в «Раффайзен Банк Аваль»
м. Київ МФО 380805
ЄДРПОУ 33991075

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова,14
р/р 35428105851705; 35422105051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

Директор


О.В. Єршов



М.О. Голуб

ДОДАТКОВА УГОДА № 4
до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року

м. Покровськ

«В» вересня 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п. 16.1. Розділу 6 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Договору №19 від 01 вересня 2017 року Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до п. 2.1 Розділу 2 «Ціна договору» та викласти його у наступній редакції:
«Загальна сума договору складає: 1 460 359, 00 грн. (Одні мільйон чотириста шістьдесят тисяч триста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.), з ПДВ, у.т.ч. субвенція - 502 125,00 грн., місцевий бюджет на 2017 р. – 14 625,00 грн., місцевий бюджет на 2018 р. – 958 234,00 грн. З них вартість робіт на 2017 р. становить - 502 125,00 грн., на 2018 р. - 958 234,00 грн.

2. Внести зміни до п. 4.1 Розділу 4 «Розрахунки й платежі» та викласти його у наступній редакції:

«Замовник перераховує Підряднику у 2017 р. попередню оплату у розмірі 100% вартості робіт по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а, що складає 502 125,00 грн. (П'ятсот дві тисячі сто двадцять п'ять грн.. 00 коп.) з ПДВ для виконання робіт по капітальному ремонту даного об'єкту у 2017 році. «Підрядник зобов'язується використати отримані кошти протягом трьох місяців після їх одержання згідно з ПКМУ від 23.04.2014 № 117. «Підрядник» повинен надати Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідку вартості виконаних підрядних робіт (КБ-3) на суму попередньої оплати. По закінченні строку попередньої оплати, але не пізніше останнього дня трьохмісячного терміну, невикористана сума попередньої оплати повертається «Замовнику».

3. Інші умови договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

4. Ця Додаткова угода до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»
85322, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Ватутіна, буд.28,
р/р 26004103581
в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
ЄДРПОУ 33991075
т. +3806239-6-54-46


Директор


О.В. Єршов

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 35428105851705; 35422105051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

В.о. начальника відділу освіти



М.О. Голуб

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до договору підяду №20 від 01 вересня 2017 року
«13» вересня 2017

м. Покровськ

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п. 16.1. Розділу 16 «Внесення змін у договір підяду та його розірвання» Договору №20 від 01 вересня 2017 року Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до п. 1.4 Розділу 1 «Предмет договору» та викласти його у наступній редакції:

«Джерело фінансування робіт на 2017 рік

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 11 травня 2017р. № 310-р - 162 500,00 грн.
- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 12 липня 2017 р. № 463-р – 325 000,00 грн. ;
- кошти місцевого бюджету – 14 625,00 грн.».

2. Внести зміни до п. 9.2. Розділу 9 «Забезпечення робіт проектною документацією» та викласти його у наступній редакції:

«Проведення в установленому порядку експертизи проектної документації здійснюється експертною організацією, що одержала в установленому законодавством порядку відповідний кваліфікаційний сертифікат, котрий підтверджує її здатність виконувати роботи з експертизи проектів будівництва, здійснювати експертизу окремих розділів або частин проектної документації. Експертиза проводиться за рахунок Замовника. Після отримання експертного звіту кошторисна документація може коригуватися».

3. Інші умови договору підяду №20 від 01 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

4. Ця Додаткова угода до договору підяду №20 від 01 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»
85322, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Ватутіна, буд.28,
р/р 26004103581 ;
в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
ЄДРПОУ 33991075
т. +3806239-6-54-46

Директор


О.В. Єршов

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 35428105851705; 35422105051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

В.о. начальника відділу освіти



М.О. Голуб

ДОДАТКОВА УГОДА № 6

до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року

по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

м. Покровськ

«01» 11 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п. 16.1. Розділу 16 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Договору №20 від 01 вересня 2017 року Сторони дійшли згоди:

2. Внести зміни до п. 1.4 Розділу 1 «Предмет Договору» та викласти його у наступній редакції:

«Джерело фінансування робіт на 2017 рік

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 11 травня 2017р. № 310-р – 162 500,00 грн.

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 12 липня 2017 р. № 463-р - 325 000,00 грн. ;

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 27 вересня 2017 р. № 689-р - 162 500,00 грн.,

- кошти місцевого бюджету – 19 500,00 грн».

3. Внести зміни до п. 2.1 Розділу 2 «Ціна Договору» та викласти його у наступній редакції: Загальна сума договору складає: **1 460 359,00 грн. (Один мільйон чотириста шістьдесят тисяч триста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.)**, з ПДВ, у.т.ч. субвенція - **650 000,00** грн. Вартість робіт на 2017 рік складає: **669 500,00 грн.** у.т.ч. субвенція - 650 000,00 грн.; місцевий бюджет – 19 500,00 грн. Вартість робіт на 2018 рік складає - **790 859,00 грн. (кошти місцевого бюджету)**

4. Збільшити суму попередньої оплати на 167 375,00 грн. та внести зміни до п. 4.1 Розділу 4 «Розрахунки й платежі» та викласти його у наступній редакції: «Замовник перераховує Підряднику у 2017-р. попередню оплату у розмірі 100% вартості робіт по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а, що складає **669 500,00 грн. (Шістсот шістьдесят дев'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)** з ПДВ для виконання робіт по капітальному ремонту даного об'єкту у 2017 році. «Підрядник зобов'язується використати отримані кошти протягом трьох місяців після їх одержання, але не пізніше 3-х місячного терміну поточного бюджетного періоду згідно з підпунктом 3 пункту 1 та пункту 2 ПКМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». «Підрядник» повинен надати Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідку вартості виконаних підрядних робіт (КБ-3) на суму попередньої оплати. По закінченню строку попередньої оплати, але не пізніше останнього дня трьохмісячного терміну, невикористана сума попередньої оплати повертається «Замовнику».

5. Інші умови договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

6. Ця Додаткова угода до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ДОДАТКОВА УГОДА № 7

до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року
по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради
Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а
м. Покровськ « 17 » 11 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п. 16.1. Розділу 16 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Договору №20 від 01 вересня 2017 року Сторони дійшли згоди:

1. Додаткову Угоду №6 від 01.11.2017 до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року визнати не чинною.
2. Внести зміни до п. 1.4 та п. 1.5. Розділу 1 «Предмет Договору» та викласти його у наступній редакції:
 - «1.4. Джерело фінансування робіт на 2017 рік
 - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 11 травня 2017р. № 310-р – 162 500,00 грн.
 - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 12 липня 2017 р. № 463-р - 325 000,00 грн. ;
 - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 27 вересня 2017 р. № 689-р - 162 500,00 грн.,
 - кошти місцевого бюджету – 19 500,00 грн».
 - «1.5. Джерело фінансування робіт на 2018 рік- кошти місцевого бюджету – 790 859,00 грн.»
3. Внести зміни до п. 2.1 Розділу 2 «Ціна Договору» та викласти його у наступній редакції:
 - «2.1. Загальна сума договору складає: 1 460 359,00 грн. (Один мільйон чотириста шістьдесят тисяч триста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.), з ПДВ, у.т.ч. субвенція - 650 000,00 грн. Вартість робіт на 2017 рік складає: 669 500,00 грн. у.т.ч. субвенція - 650 000,00 грн.; місцевий бюджет – 19 500,00 грн. Вартість робіт на 2018 рік складає: - 790 859,00 грн. (кошти місцевого бюджету)».
4. У зв'язку зі збільшенням обсягів робіт у 2017 та надходженням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно Розпорядження КМУ від 27 вересня 2017 р. № 689-р Сторони домовились доповнити п. 4.1. Розділу 4 «Розрахунки й платежі» п.п. 4.1.1., виклавши його в наступній редакції: «Збільшити попередню оплату на суму 167 375,00 грн. згідно Розпорядження КМУ від 27 вересня 2017 р. № 689-р. Замовник перераховує Підряднику суму 167 375,00 грн, як попередню оплату для виконання робіт по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а, згідно з підпунктом 3 пункту 1 та пункту 2 ПКМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». «Підрядник» повинен надати Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідку вартості виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) на суму використаної попередньої оплати. По закінченню строку використання попередньої оплати, визначеного у відповідності до п.п.3 п.1 та п.2 ПКМУ №117 від 23.04.2014, але не пізніше останнього робочого дня поточного бюджетного періоду, невикористана «Підрядником» сума попередньої оплати повертається «Замовнику».
5. Викласти у новій редакції Додатки №1, №2 від 01 вересня 2017 до Договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року.
6. Інші умови договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

7. Ця Додаткова угода до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»
85322, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Ватутіна, буд.28,
р/р 26004103581
в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
ЄДРПОУ 33991075
т. +3806239-6-54-46

Директор


О.В. Єршов

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова,14
р/р 35423103851705
35422103851705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

В.о. начальника відділу освіти


М.О. Голуб



ДОДАТКОВА УГОДА № 5

до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року

по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради
Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

м. Покровськ

« 14 » жовтня 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п. 16.1. Розділу 16 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Договору №20 від 01 вересня 2017 року Сторони дійшли згоди:

1. Викласти у новій редакції Додаток №2 від 01 вересня 2017 до Договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року

2. Інші умови договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

3. Ця Додаткова угода до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»
85322, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Ватутіна, буд.28,
р/р 26004103581
в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
ЄДРПОУ 33991075
т. +3806239-6-54-46



О.В. Єршов

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької
області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова,14
р/р 35428105851705; 35422105051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891



В.о. начальника відділу освіти

М.О. Голуб

ДОДАТКОВА УГОДА № 10

до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року
по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської
міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м.
Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

м. Покровськ

« 5 » *червня* 2018

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Темець Вікторія Олександрівна, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п. 16.1. Розділу 16 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до п. 3.2. Розділу 3 «Строк виконання Договору» та викласти його у наступній редакції:
«3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 2),. Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.
- Термін початку робіт: 01.09.2017 року.
- Термін закінчення робіт: 24.12.2018 року».
2. Викласти у новій редакції Додатки №1, №2 від 01 вересня 2017 до Договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року.
3. Інші умови договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.
4. Ця Додаткова угода до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»
85322, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Ватутіна, буд.28,
р/р 26004103581
в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
ЄДРПОУ 33991075
т. +3806239-6-54-46

Директор



О.В. Єршов

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 354281058511705 / 35422405051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

В.о. начальника відділу освіти



В.О. Темець

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Експертна організація ТОВ «Експертиза 30»

61110, м. Харків, вул. Туркестанська, 22, кв.72
тел.: (057) 732-39-31, (099) 327-70-13
email: ekspertizazo@gmail.com



м. Дніпро
№ 554-17Д

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

по _____
робочому проекту
(стадія проектування)

«Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 15 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85300, Донецька обл., м.Покровськ, вул.Гоголя, 2а»

(назва проекту будівництва)

Замовник будівництва Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(назва організації)

Генеральний проектувальник ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС»

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на травень 2017 р. складала 1499,999 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи – 1208,662 тис.грн.
устаткування – 0,0 тис.грн.
інші витрати – 291,337 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, відомістю обсягів робіт, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на травень 2017 р. складає 1499,999 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи – 1208,662 тис.грн.
устаткування – 0,0 тис.грн.
інші витрати – 291,337 тис. грн.

Примітка:

Технічна та технологічна частини проектної документації не розглядались.

Відповідальний експерт проекту



Серія ДА № 001671

Н.В.Цветкова
кваліфікаційний сертифікат
серія АЕ - №003922
дата видачі 11.11.2015 р.



Задаток 2
до Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість
Форма № 2-ПДВ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО № 200130255

НБ №485928

про реєстрацію платника податку на додану вартість

339910705061

Відомості про платника податку

Найменом на ділянку, в зобов'язанні за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання діяльності про сплату податку, державної скарбниці СДПНОУ та словами «виповняльний за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання діяльності» або прізвище, ім'я та по батькові платник.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС”

Місце реєстрації (місце проживання) платника

85322, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДИМИТРОВ, ВУЛ.
ВАГУТИНА БУЛ. 28

Найменування податкового органу, що видав свідоцтво
(ДИМИТРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ)

КРАСНОАРМІЙСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДП

Дата реєстрації платника податку на додану вартість

05 травня 2006

Дата початку дії свідоцтва

21 червня 2013

ТРЕТЯК ЛАРИСА АНАТОЛІВНА

керівник податкового органу

М.П.



Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця

СРІНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант. СРІНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник


Наявність даних про перебування юридичної особи в процесі припинення підприємницької діяльності:
відомості відсутні

Наявність даних про порушення провадження у справі про банкрутство щодо юридичної особи:
відомості відсутні

Дата видачі витіски:

23.07.2012

Державний реєстрар.



Шевченко В.В.

ШЕВЧЕНКО В.В.

ПОГОДЖЕНО

Покровська міська рада Донецької області

Ю.В. Третяк

« 02 » 2017р



Додаток №1
до договору № 32 від 01.09.2017

ПОГОДЖЕНО:

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»

О.В. Єршов



ЗАТВЕРДЖЕНО:

В.о. начальника відділу освіти

М.О. Голуб



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт, грн.	Строк виконання 2017-2018	
			Вересень 2017 рік	Січень-червень 2018 рік (при наявності фінансування)
1.	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а	1 460 359,00	Часткові роботи по ремонту горішнього приміщення – 502 125,00	Цоколь – 790 859,00 ✓
			Продовження робіт по ремонту горішнього приміщення – 167 375,00	

В.о. головного бухгалтера відділу освіти

Н.М. Єремєєва

Додаток № 2
до договору № 20 від 01 вересня 2017

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАМОВНИК
В.Б. начальника відділу освіти

М.О. Голуб



Календарний графік виконання робіт

по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт, грн	Строк виконання 2017-2018	
			2017 рік (01.09.2017 – 29.12.2017)	2018 рік (при наявності фінансування)
1.	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а	1 460 359,00	Горишне приміщення	Цоколь

ВИКОНАВЕЦЬ
ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»



О.В. Єршов

Додаток № 2
до договору № 20 від 01 вересня 2017

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАМОВНИК

В.о. начальника відділу освіти

М.О. Голуб



Календарний графік виконання робіт

по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт, грн.	Строк виконання 2017-2018			
			2017 рік		2018 рік (при наявності фінансування)	
			Дата початку виконання робіт	Дата закінчення виконання робіт	Дата початку виконання робіт	Дата закінчення виконання робіт
1.	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а	1 460 359,00	01.09.2017	30.11.2017	01.03.2018	30.05.2018
			06.11.2017	29.12.2017		

ВИКОНАВЕЦЬ
ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»


О.В. Єршов

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ЦІНИ

м. Покровськ

«01» 09 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, підписали цей протокол:


Вартість робіт по договору підряду капітального ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а складає: 1 460 359, 00 грн. (Один мільйон чотириста шістдесят тисяч триста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.).

Вартість робіт, визначена відповідно до договору по об'єму робіт, перерахованому в кошторисній документації, яка є невід'ємною частиною договору, є динамічною.

ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»
85322, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Ватутіна, буд.28,
р/р 26004103581
в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
ЄДРПОУ 33991075
т. +3806239-6-54-46

Директор


О.В. Єршов

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова,14
р/р 35428105851705, 35422105051705;
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

В.о. начальника відділу освіти




М.О. Голуб