

Підприємство, організація - ФОП Заварзін М.В.

Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

Договір № 27 від 29.08.2019 року

Найменування будови та її адреса - Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Найменування об'єкта - Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Підстава: Договірна ціна

*Завдання № 16
125934 грн*

АКТ № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за Вулиця 2019 року

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | Виконано робіт (витрати), грн. | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год. Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год. |
|-------|---|--|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---|
| | | | | | Всього | у тому числі | | | |
| | | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Локальний кошторис | | | | | | | | |
| | 2-1-1 | | | | | | | | |
| | на школа 33 | | | | | | | | |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних рихтувань, висота рихтувань до 16 м | РН20-5-1 | 100м2 | <i>1150 м² - курс? курс 14,5</i> | 4809,65 | 4809,65 | - | 69740 | 1051,25 |
| 2 | Розбирання декоративної кам'яної кладки простих стін із цегли | РН3-2-1 прим | 10 м3 | 1 | 6424,57 | 6424,57 | - | 6425 | 98,07 |
| 3 | Розбирання відливів з листової сталі | РН8-4-1 | 100м | 1,56 | 857,91 | 857,91 | - | 1338 | 22,43 |

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр

- 2 -

281_1_2-1_ПД_КБ2в

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---------------------------|--------|-------|----------|----------|---|---------------------------------|---------|
| 4 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м ² | PH11-50-1 | 100м2 | 1,2 | 3875,68 | 3635,68 | - | 353 | 73,13 |
| 5 | Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів | PR15-4053 | 100 м2 | 0,07 | 14634,18 | 14601,57 | - | 1024 | 12,16 |
| 6 | Профіль для облицювання | C111-826-41 варіант 1 | м | 180 | 24,00 | - | - | 4320? | - |
| 7 | Саморіз | C111-1477-2 | шт | 1000 | 0,35 | - | - | 350 | - |
| 8 | Утеплення фасадів мінеральними плитами | EH15-78-1 к=1,15 | 100 м2 | 7 | 21985,78 | 21966,85 | - | ✓ 153900 | 1931,76 |
| 9 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати | C114-4-У варіант 2 | м3 | 74 | 6000,00 | - | - | ✓ 146400 з 444000 | - |
| 10 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати | C114-4-У варіант 1 | м3 | 56 | - | - | - | 67100 з | - |
| 11 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 | C111-2011-6 | кг | 15000 | 8,00 | ✓ | - | 120000 | - |
| 12 | Армуюча лугостійка склосітка | C1555-55-1-П | м2 | 320 | 18,00 | - | - | 5760 | - |
| 13 | Армуюча лугостійка склосітка | C1555-55-1-П варіант 1 | м2 | 1300 | - | - | - | - | - |
| 14 | Грунтовка "Бетоноконтакт" | C111-2008-9-11 | л | 325 | 40,00 | - | - | 5000 з 13000 | - |
| 15 | Армуючий кутик | C111-1844-1-2 | м | 1800 | - | - | - | - | - |
| 16 | Кріплення мінвати(зонтик) | C111-136-1-4 | шт | 6600 | 3,50 | - | - | 6487 з 23100 | - |
| 17 | Кріплення мінвати(зонтик) | C111-136-1-4 | шт | 3300 | - | - | - | - | - |
| 18 | Утеплення укосів пінополістерольними плитами плитами. Укоси, ширина до 300 мм | EH15-78-3 | 100 м2 | 1 | 39663,17 | 39663,17 | - | 39663 | 498,28 |
| 19 | Екструзійний пінополістерол | C188888-65-1-23 | м3 | 4,4 | 5600,00 | - | - | 24640 | - |
| | Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | | | | | | | 911623 | 3687,08 |

фактичний заг. з

57600 з

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|---|--|-----|---|---|-----------|--------|------------|---------|
| I. | Разом прями витрати | | грн | | | факт. зрп | 546657 | 91167,00 | 3687,08 |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій | | грн | | | | | 635304,00 | |
| | - заробітна плата | | грн | | | | | 276319,00 | |
| | - вартість експлуатації машин | | грн | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини | | грн | | | | | | |
| II. | Загальновиробничі витрати | Розрахунок | грн | | | | 92299 | 92299,00 | 149,23 |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн | | | | | | |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період | | | | | | | | |
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн | | | | | 1003922,00 | 3836,31 |
| | у тому числі зворотні суми | | грн | | | | | | |
| V. | Інші супутні витрати | | | | | | | | |
| | Разом (I+II+III+IV+V) | | грн | | | | 638956 | 1003922,00 | 3836,31 |
| VI. | Прибуток (6,8) | ДСТУ Б Д 1.1- 1.2013 п.5.8.16 | грн | | | | 26087 | 26087,00 | |
| VII. | Адміністративні витрати (1,23) | ДСТУ Б Д 1.1- 1.2013 п.5.8.16 | грн | | | | 4719 | 4719,00 | |
| VIII. | Кошти на покриття ризиків | | грн | | | | | | |
| IX. | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | грн | | | | | | |
| | Всього вартість будівельних робіт | | грн | | | | | 1030009,00 | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | | грн | | | | 669461 | 1034728,00 | 3836,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---------------------------|------|---|---|---|------------------------|------------|---------|
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції | | | | | | | | |
| | 1. Разом | | грн. | | | | 662462 | 1034728,00 | |
| | 2 Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів | | грн. | | | | | | |
| | 3 Зворотні суми | | грн. | | | | | | |
| | 4 База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. = п. 1-п. 2-п. 3) | | грн. | | | | | 1034728,00 | |
| | Єдиний податок за ставкою 5% (5 %) | Податковий кодекс України | грн. | | | | 354882 | 54459,00 | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | грн. | | | | | 1089187,00 | 3836,31 |
| | Всього за актом | | грн. | | | | | 1089187,00 | 3836,31 |
| | | | | | | | Усього по акту: 703250 | | |

Примітка - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 293425 грн., у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 276319 грн.,
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.,
 - зарплата у складі загальнопромислових витрат: 17106 грн.

*Зобов'язання
 чинні на 385934!*

М. П. Замовник


М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. О. Голуб

М. В. Заварзін

" 25 " 09 20 19 року

" 25 " 09 20 19 року



Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради

Генпідрядник - *ДОП ВАТ*

Субпідрядник -

Договір № від "" р. *№ 6 - 1111*

Найменування будівництва та його адреса - школа шевченко

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

За грудень 2019 р.

(тис. грн.)

| Найменування об'єктів, пускових комплексів | Вартість виконаних робіт та витрати | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | з початку будівництва по звітний місяць включно | з початку року по звітний місяць включно | у тому числі за звітний місяць |
| А | 1 | 2 | 3 |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва | 376,39300 | 376,39300 | 376,39300 |
| у тому числі: | | | |
| 1. школа33 | 376,39300 | 376,39300 | 376,39300 |
| у тому числі: | | | |
| 1. Будівельні роботи | 354,55400 | 354,55400 | 354,55400 |
| 2. Інші витрати | 21,83900 | 21,83900 | 21,83900 |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт | 376,39300 | 376,39300 | 376,39300 |

* Витрати вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник *[підпис]* М. П. О. Голуб

" ____ " _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник) *[підпис]*

" ____ " _____ 20__ року

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3 4 1 1) укр.

Підприємство, організація - ФОП Заварзін М.В.

Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

Договір № 27 від 29.08.2019 року
 Найменування будови та її адреса - Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2
 Найменування об'єкта - Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2
 Підстава: Договірна ціна

АКТ №
приймання виконаних будівельних робіт
 за вересень 2019 року

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | Виконано робіт (витрати), грн. | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год | Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год. |
|-------|---|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---|---|
| | | | | | Всього | у тому числі | | | | |
| | | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Локальний кошторис на школа 33 | | | | | | | | | |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | РН20-5-1 | 100м2 | 14,5 | 4809,65 | 4809,65 | - | 69740 | 1051,2 | |
| 2 | Розбирання декоративної кам'яної кладки простих стін із цегли | РН3-2-1 | 10 м3 | 1 | 6424,57 | 6424,57 | - | 6425 | 98,0 | |
| 3 | Розбирання відливів з листової сталі | РН8-4-1 | 100м | 1,56 | 857,91 | 857,91 | - | 1338 | 22,4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|-----------------------------|--------|-------|----------|----------|---|--------|---------|
| 4 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | PH11-50-1 | 100м2 | 1,2 | 3635,68 | 3635,68 | - | 4363 | 73,13 |
| 5 | Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів | ПР15-4053 | 100 м2 | 0,07 | 14634,18 | 14601,57 | - | 1024 | 12,16 |
| 6 | Профіль для облицювання | C111-826-41 | м | 180 | 24,00 | - | - | 4320 | - |
| 7 | Саморіз | варіант 1 C111-1477-2 | шт | 1000 | 0,35 | - | - | 350 | - |
| 8 | Утеплення фасадів мінеральними плитами | EH15-78-1 | 100 м2 | 7 | 21985,78 | 21966,85 | - | 153900 | 1931,76 |
| 9 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати | к=1,15 C114-4-У | м3 | 74 | 6000,00 | - | - | 444000 | - |
| 10 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати | варіант 2 C114-4-У | м3 | 56 | - | - | - | - | - |
| 11 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 | варіант 1 C111-2011-6 | кг | 15000 | 8,00 | - | - | 120000 | - |
| 12 | Армуюча лугостійка склосітка | C1555-55-1-П | м2 | 320 | 18,00 | - | - | 5760 | - |
| 13 | Армуюча лугостійка склосітка | C1555-55-1-П | м2 | 1300 | - | - | - | - | - |
| 14 | Грунтовка "Бетоноконтакт" | варіант 1 C111-2008-9-11 | л | 325 | 40,00 | - | - | 13000 | - |
| 15 | Армуючий кутик | C111-1844-1-2 | м | 1800 | - | - | - | - | - |
| 16 | Кріплення мінвати(зонтик) | варіант 2 C111-136-1-4 | шт | 6600 | 3,50 | - | - | 23100 | - |
| 17 | Кріплення мінвати(зонтик) | C111-136-1-4 | шт | 3300 | - | - | - | - | - |
| 18 | Утеплення укосів пінополістерольними плитами плитами. Укоси, ширина до 300 мм | варіант 1 EH15-78-3 | 100 м2 | 1 | 39663,17 | 39663,17 | - | 39663 | 498,28 |
| 19 | Екструзійний пінополістерол | C188888-65-1-23 | м3 | 4,4 | 5600,00 | - | - | 24640 | - |
| | Разом за локальним кошторисом прямих витрати, грн. | | | | | | | 911623 | 3687,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|--|--|------|---|---|---|---|------------|----------------|
| I. | Разом прямі витрати | | грн. | | | | | 911623,00 | <u>3687,08</u> |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій | | грн. | | | | | 635304,00 | |
| | - заробітна плата | | грн. | | | | | 276319,00 | |
| | - вартість експлуатації машин | | грн. | | | | | - | |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини | | грн. | | | | | - | - |
| II. | Загальновиробничі витрати | Розрахунок | грн. | | | | | 92299,00 | <u>149,23</u> |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн. | | | | | - | - |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період | | | | | | | - | - |
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн. | | | | | 1003922,00 | <u>3836,31</u> |
| | у тому числі: зворотні суми | | грн. | | | | | - | - |
| V. | Інші супутні витрати | | | | | | | - | - |
| | Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. | | | | | 1003922,00 | <u>3836,31</u> |
| VI. | Прибуток (6,8) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 26087,00 | - |
| VII. | Адміністративні витрати (1,23) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 4719,00 | - |
| VIII. | Кошти на покриття ризиків | | грн. | | | | | - | - |
| IX. | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | грн. | | | | | - | - |
| | Всього вартість будівельних робіт | | грн. | | | | | 1030009,00 | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | | грн. | | | | | 1034728,00 | <u>3836,31</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---------------------------|------|---|---|---|---|------------|----------------|
| Х. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції | | | | | | | | |
| | 1. Разом | | грн. | | | | | 1034728,00 | |
| | 2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів | | грн. | | | | | - | |
| | 3. Зворотні суми | | грн. | | | | | - | |
| | 4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4 = п. 1-п.2-п.3) | | грн. | | | | | 1034728,00 | |
| | Єдиний податок за ставкою 5% (5%) | Податковий кодекс України | грн. | | | | | 54459,00 | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | грн. | | | | | 1089187,00 | <u>3836,31</u> |
| | Всього за актом | | грн. | | | | | 1089187,00 | <u>3836,31</u> |

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 293425 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин - 276319 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальнопромислових витрат - 17106 грн.

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М.О. Голуб

" " " 20__ року

М.В. Заварзін

" " " 20__ року

Підприємство, організація - ФОП Заварзін М.В.

Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

Договір № 27 від 29.08.2019 року

Найменування будови та її адреса - Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Найменування об'єкта - Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за вересень 2019 року

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | Виконано робіт (витрати), грн. | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год. |
|-------|---|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | | Всього | у тому числі | | | |
| | | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Локальний кошторис | | | | | | | | |
| | 2-1-1 | | | | | | | | |
| | на школа 33 | | | | | | | | |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | РН20-5-1 | 100м2 | 14,5 | 4809,65 | 4809,65 | - | 69740 | 1051,25 |
| 2 | Розбирання декоративної кам'яної кладки простих стін із цегли | РН3-2-1 прим | 10 м3 | 1 | 6424,57 | 6424,57 | - | 6425 | 98,07 |
| 3 | Розбирання відливів з листової сталі | РН8-4-1 | 100м | 1,56 | 857,91 | 857,91 | - | 1338 | 22,43 |

4. Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.

- 2 -

281_1_2-1_ПД_КБ2в

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|-----------------------------|--------|-------|----------|----------|---|--------|---------|
| 4 | Відбивач штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м ² | PH11-50-1 | 100м2 | 1,2 | 3635,68 | 3635,68 | - | 4353 | 73,13 |
| 5 | Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів | ПР15-4053 | 100 м2 | 0,07 | 14634,18 | 14601,57 | - | 1024 | 12,16 |
| 6 | Профіль для облицювання | C111-826-41 | м | 180 | 24,00 | - | - | 4320 | - |
| 7 | Саморіз | варіант 1 C111-1477-2 | шт | 1000 | 0,35 | - | - | 350 | - |
| 8 | Утеплення фасадів мінеральними плитами | EH15-78-1 | 100 м2 | 7 | 21985,78 | 21966,85 | - | 153900 | 1931,76 |
| 9 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати | к=1,15 C114-4-У | м3 | 74 | 6000,00 | - | - | 444000 | - |
| 10 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати | варіант 2 C114-4-У | м3 | 56 | - | - | - | - | - |
| 11 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 | варіант 1 C111-2011-6 | кг | 15000 | 8,00 | - | - | 120000 | - |
| 12 | Армуюча лугостійка склосітка | C1555-55-1-П | м2 | 320 | 18,00 | - | - | 5760 | - |
| 13 | Армуюча лугостійка склосітка | C1555-55-1-П | м2 | 1300 | - | - | - | - | - |
| 14 | Грунтовка "Бетоноконтакт" | варіант 1 C111-2008-9-11 | л | 325 | 40,00 | - | - | 13000 | - |
| 15 | Армуючий кутик | C111-1844-1-2 | м | 1800 | - | - | - | - | - |
| 16 | Кріплення мінвати(зонтик) | варіант 2 C111-136-1-4 | шт | 6600 | 3,50 | - | - | 23100 | - |
| 17 | Кріплення мінвати(зонтик) | C111-136-1-4 | шт | 3300 | - | - | - | - | - |
| 18 | Утеплення укосів пінополістерольними плитами плитами. Укоси, ширина до 300 мм | варіант 1 EH15-78-3 | 100 м2 | 1 | 39663,17 | 39663,17 | - | 39663 | 498,28 |
| 19 | Екструзійний пінополістерол | C188888-65-1-23 | м3 | 4,4 | 5600,00 | - | - | 24640 | - |
| | Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | | | | | | | 911623 | 3687,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|--|--|------|---|---|---|---|------------|----------------|
| I. | Разом підлі витрати | | грн. | | | | | 911627,00 | <u>3687,08</u> |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій | | грн. | | | | | 635304,00 | |
| | - заробітна плата | | грн. | | | | | 276319,00 | |
| | - вартість експлуатації машин | | грн. | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини | | грн. | | | | | | - |
| II. | Загальновиробничі витрати | Розрахунок | грн. | | | | | 92299,00 | <u>149,23</u> |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн. | | | | | | |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період | | | | | | | | |
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн. | | | | | 1003922,00 | <u>3836,31</u> |
| | у тому числі: зворотні суми | | грн. | | | | | | |
| V. | Інші супутні витрати | | грн. | | | | | | |
| | Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. | | | | | 1003922,00 | <u>3836,31</u> |
| VI. | Прибуток (6,8) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 26087,00 | |
| VII. | Адміністративні витрати (1,23) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 4719,00 | |
| VIII. | Кошти на покриття ризиків | | грн. | | | | | | |
| IX. | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | грн. | | | | | | |
| | Всього вартість будівельних робіт | | грн. | | | | | 1030009,00 | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | | грн. | | | | | 1034728,00 | <u>3836,31</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---------------------------|------|---|---|---|---|------------|---------|
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції | | | | | | | | |
| | 1. Разом | | грн. | | | | | 1034728,00 | |
| | 2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів | | грн. | | | | | - | |
| | 3. Зворотні суми | | грн. | | | | | - | |
| | 4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.=п.1-п.2-п.3) | | грн. | | | | | 1034728,00 | |
| | Єдиний податок за ставкою 5% (5%) | Податковий кодекс України | грн. | | | | | 54459,00 | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | грн. | | | | | 1089187,00 | 3836,31 |
| | Всього за актом | | грн. | | | | | 1089187,00 | 3836,31 |

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 293425 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 276319 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальнопромислових витрат: 17106 грн.

М. П. Замовник
 М. П. Генпідрядник (підрядник)

Official stamps and signatures of the contractor and client. The contractor's stamp is from the State Enterprise 'Ukrainian State Enterprise for the Development of the State Enterprise' (Державне підприємство «Українське державне підприємство розвитку та обслуговування»). The contractor's name is Григорівч Михайло Григорійович, registration number 182964. The client's stamp is from the State Enterprise 'Ukrainian State Enterprise for the Development of the State Enterprise' (Державне підприємство «Українське державне підприємство розвитку та обслуговування»). The client's name is М.В. Заварзін.

М.О. Голуб " 25 " 09 20 19 року
 " 25 " 09 20 19 року

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2</u> | | | |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 1210 | |
| 2 | Розбирання декоративної кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 15 | |
| 3 | Розбирання відливів з листової сталі | м | 140 | |
| 4 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 150 | |
| 5 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 1210 | |
| 6 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | -1210 | |
| 7 | Дисперсійне фарбування фасаду | м2 | -1210 | |
| 8 | Утеплення фасадів пнополістерольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 45 | |
| 9 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | -45 | |
| 10 | Дисперсійне фарбування фасаду | м2 | -45 | |
| 11 | Улаштування підвіконних відливів | м | 150 | |
| 12 | Навантаження сміття вручну | т | 17,088 | |
| 13 | Перевезення сміття до 50 км | т | 17,088 | |

Склав ФОП

[посада, підпис (ініціали, прізвище), посвідчення]

М.В. Заварзін

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище), посвідчення]



Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради
Генпідрядник -
Субпідрядник -
Договір № *27* від *29.08* року *2019*
Найменування будови та її адреса - школа шевченко
Найменування об'єкта - школа33
Підстава: Договірна ціна

Завантажено
11/28/19

А К Т №
приймання виконаних будівельних робіт
за _____ 2019 року

| № з / п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | Виконано робіт (витрати), грн. | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год. |
|---------------------------|---|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | | Всього | у тому числі | | | |
| | | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Локальний кошторис | | | | | | | | | |
| 2-1-1 | | | | | | | | | |
| на школа 33 | | | | | | | | | |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | РН20-5-1 | 100м2 | 1,6 | 4809,65 | 4809,65 | - | 7695 | 116 |
| 2 | Розбирання декоративної кам'яної кладки простих стін із цегли <i>всього 33</i> | РН3-2-1 прим | 10 м3 | 6,5 | 6424,57 | 6424,57 | - | 41760 | 637,46 |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | РН11-50-1 | 100м2 | 0,95 | 3635,68 | 3635,68 | - | 3454 | 57,89 |

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.

- 2 -

289_1_2-1_ПД_К62в

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--|--|--------|------|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------|
| 4 | Утеплення фасадів мінеральними плитами | ЕН15-78-1 к=1,15 | 100 м2 | 4,78 | 21985,78 | 21966,85 | - | 105092 | 1319,12 |
| 5 | Облаштування карнизів з мінеральної вати під покрівлю | ЕН15-78-1 к=1,15 | 100 м2 | 0,95 | 21985,78 | 21966,85 | - | 20886 | 262,17 |
| 6 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати | С114-4-У варіант 2 | м3 | 9 | 4100 6000,00 | - | - | 54000 | - |
| 7 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 | С111-2011-6 | кг | 4000 | 8,00 | - | - | 32000 | - |
| 8 | Армуюча лугостійка склосітка | С1555-55-1-П | м2 | 300 | 18,00 | - | - | 5400 | - |
| 9 | Піна монтажна | С111-15-1-1 | балон | 37 | 205,00 | - | - | 7585 | - |
| | Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | 1 | | | | | | 277872 | 2392,64 |
| I. | Разом прями витрати | | грн. | | <i>фактичне запис</i> | | <i>25014</i> | 277872,00 | 2392,64 |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій | | грн. | | | | | 99092,00 | |
| | - заробітна плата | | грн. | | | | | 178780,00 | |
| | - вартість експлуатації машин | | грн. | | | | | - | |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини | | грн. | | | | | - | - |
| II. | Загальновиробничі витрати | Розрахунок | грн. | | | | <i>89754</i> | 59754,00 | 96,75 |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн. | | | | | - | - |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період | | грн. | | | | | - | - |
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн. | | | | <i>127871</i> | 337626,00 | 2489,39 |
| | у тому числі: зворотні суми | | грн. | | | | | - | - |
| V. | Інші супутні витрати | | грн. | | | | | 337626,00 | 2489,39 |
| | Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. | | | | | 337626,00 | 2489,39 |
| VI. | Прибуток (6,8) | ДСТУ Б Д 1 1- 1 2013 п 5 8 16 | грн. | | | | <i>16228</i> | 16928,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|--|--|------|---|---|---|-----------|-----------|---------|
| VII. | Адміністративні витрати | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | 3019 | 3019,00 | |
| VIII. | Кошти на покриття ризиків | | грн. | | | | | | |
| IX. | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | грн. | | | | | | |
| | Всього вартість будівельних робіт | | грн. | | | | | 354554,00 | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | | грн. | | | | 315418 = | 357573,00 | 2489,39 |
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції | | | | | | | | |
| | 1. Разом | | грн. | | | | | 357573,00 | |
| | 2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів | | грн. | | | | | | |
| | 3. Зворотні суми | | грн. | | | | | | |
| | 4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. =п. 1-п 2-п 3) | | грн. | | | | | 357573,00 | |
| | Єдиний податок за ставкою 5% (5 %) | Податкови й кодекс України | грн. | | | | 15087,90 | 18820,00 | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | грн. | | | | 331503,90 | 376393,00 | 2489,39 |


4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----------------|---|------|---|---|---|-----------|-----------|---------|
| | Всього за актом | | грн. | | | | 331178,00 | 376393,00 | 2489,39 |

289_1_2-1_ПД_КБ2в

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 189870 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 178780 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загально-виробничих витрат: 11090 грн.

Забранене отримання
 411229,10



М. П. Замовник
 М. П. Генпідрядник (підрядник)
 М. П. Субпідрядник

М.О. Голуб _____
 " _ " _____ 20__ року
 " _ " _____ 20__ року
 " _ " _____ 20__ року

М. Дугарев

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ФОП Заварзін М.В., іменованій надалі «Підрядник», в особі Заварзіна Миколи Васильовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установленій договором строк роботи по Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2, (далі по тексту «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексту «Кошторисах».

1.3. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Джерело фінансування робіт на 2019 рік:

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно Розпорядження КМУ від 05.12.2018р. №934-р – 800 000,00 грн. (розрахунки будуть проводитись через ДКСУ м. Київ)

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно Розпорядження КМУ від 05.06.2019р. №365-р – 644 513,59 грн. (розрахунки будуть проводитись через ДКСУ м. Київ)

- кошти місцевого бюджету – 21 066,41 грн. (розрахунки будуть проводитись через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до рішення Покровської міської ради Донецької області №7/47-5 від 12.12.2017р. «Про обслуговування коштів бюджету міста Покровськ у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору»).

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Загальна сума договору складає: 1 465 580,00 (Один мільйон чотиреста шістдесят п'ять тисяч п'ятеот вісімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

2.2. Замовник бере на себе грошові (бюджетні) зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом відповідно до бюджетного кодексу України.

2.3. План фінансування робіт погоджуються сторонами та є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 1)

2.4. Договірна ціна є динамічною.

2.5. Ціна договору може бути змінена у зв'язку з фінансуванням за взаємною згодою Сторін.

2.6. Розрахунок здійснюється протягом 10 (Десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.

2.7. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

2.8. Зміна ціни договору оформлюється сторонами додатковими угодами.

2.8. Вартість робіт визначається розцінками ДБН-2000 додаток №4 та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2012 № 505. Вартість робіт не може корегуватися при виявленні обставин, які були не враховані в кошторисній документації, впливу інфляційних процесів, а також введенням нових нормативних актів ціноутворення у будівництві. В цьому випадку кошторис перераховується.

2.9. Ціна матеріалу має бути погоджена Підрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін по ремонту.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Підрядник приступає до робіт після одержання від Замовника погодженого дефектного акту, а також після проходження узгодження розрахунку договірної ціни.

3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 2),. Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.

- з 29.08. 2019

- по 19.12. 2019

3.3. Відлік виконання строків за календарним графіком ведення робіт капітального ремонту починається сторонами від дня передачі Замовником Підрядникові об'єкту.

3.4. В окремих випадках за узгодженням сторін Підрядник приступає до робіт за даним Договором до одержання всієї необхідної документації (якщо при цьому не порушується законодавство України про охорону праці).

3.5. Підрядник має право достроково виконати Договір за узгодженням із Замовником.

3.6. Строки виконання робіт Підрядником можуть бути переглянуті сторонами у бік їхнього подовження у випадку:

- відсутності фінансування з боку Замовника, передбачених договором робіт; а

- виявлення Підрядником або Замовником невідповідності кошторисної документації й обсягу фактично виконаних робіт.

У цьому випадку роботи Підрядником повинні бути припинені до внесення Замовником необхідних корегувань у кошторисну документацію:

- зупинки робіт не з вини Підрядника;

- форс-мажор них обставин.

4. РОЗРАХУНКИ Й ПЛАТЕЖІ.

4.1. Остаточна оплата робіт проводиться на поточний рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів після підписання сторонами Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).

4.2. У випадку ненадходження протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня одержання Замовником Акту виконаних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), або не мотивованої відмови від приймання робіт, робота вважається прийнятою на підставі одностороннього Акту.

4.3. Підрядник при порушенні по його провіні календарного графіка виконання робіт сплачує Замовникові штрафні санкції в розмірі 0,1 % від суми невиконання за кожний день прострочення (але не більше подвійної дисконтної ставки НБУ).

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ Й ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

5.1. Підрядник разом із Замовником проводить приймання виконаних підрядником робіт. Приймання виконаних робіт провадиться комісією в складі представників Підрядника й Замовника.

5.2. За підсумками зробленого комісійного приймання виконаних Підрядником підрядних робіт, сторони складають:

- акт приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з необхідною, згідно ДБН, виконавчою документацією;

- довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3;

- перелік матеріалів Замовника, Підрядника і їхньої кількості, вартості, використаного Підрядником для виконання, робіт;

- відомість використання Підрядником машин і механізмів.

5.3. Замовник зобов'язаний по закінченню робіт, протягом 5 банківських днів прийняти виконані роботи у Підрядника, підписати Акт приймання виконаних робіт за формами КБ-2 в, та довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3, або надати мотивовану відмову.

5.4. Підписаний Підрядником і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання працівниками Підрядника правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СніП III-4-80*, пожежної безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. До моменту початку робіт Замовник повинен організувати передачу об'єкту Підряднику.

6.3.2. Замовник зобов'язаний урегулювати з Підрядником питання про надання працівникам Підрядника побутових приміщень для зберігання інструмента й інвентарю, для виконання санітарно-гігієнічних потреб, для відпочинку працівників на будівельному майданчику підчас обідньої й технологічної перерв.

6.4. Права Підрядника:

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності кошторисної документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт, Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підрядника відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник відповідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації.

6.5. Обов'язки Підрядника:

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту в строгій відповідності з будівельними нормами й правилами, кошторисною документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або додаткових угод до даного Договору.

6.5.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту якісно й у строки, обговорені, календарним графіком робіт або додатковими угодами до даного Договору,

6.5.3. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові копії дозвільних документів на проведення певного виду робіт, видані державними органами України в домовленому порядку.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний визначити осіб, відповідальних за ведення виконавчої документації.

6.5.5. Підрядник зобов'язаний на кожному об'єкті будівництва вести:

- загальний журнал робіт з форми, наведеної в ДБН.

- журнали по окремих видах робіт, перелік і склад яких устанавлюються Підрядником або Замовником;

- складати акти схованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій, випробування систем й устроїв;

- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену ДБН по окремих видах робіт і виконавчу документацію: комплект робочих креслень із підписами про відповідність виконаних

у натурі робіт цим кресленням або внесеним у них за узгодженням із проектною організацією змінам, зробленим уповноваженими представниками Замовника.

6.5.6. Підрядник зобов'язаний здійснювати вхідний контроль підрядних робіт, що поставляють на об'єкт для виконання, будівельних конструкцій, а також наявності паспортів, сертифікатів та інших супровідних документів.

6.5.7. Ліквідувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, в терміни, встановлені актами перевірок і інформувати про це Замовника.

6.5.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання умов охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, забезпечення працівників спецодягом та захисними засобами, проведенням інструктажів з охорони праці.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

7.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підяду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов договору підяду.

8. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта під час проведення капітального ремонту укладається на Підрядника до прийняття робіт Замовником відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків

8.3. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт.

8.4. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

8.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

9.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та діючих нормативних документів.

9.2. Проведення в установленому порядку експертизи проектної документації здійснюється експертною організацією, що одержала в установленому законодавством порядку відповідний кваліфікаційний сертифікат, котрий підтверджує її здатність виконувати роботи з експертизи проектів будівництва, здійснювати експертизу окремих розділів або частин проектної документації. Експертиза проводиться за рахунок Замовника. Після отримання експертного звіту кошторисна документація може коригуватися.

9.3. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність установленим вимогам проектної документації. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник у продовж 2-х днів повідомляє про це Замовника.

9.4. Замовник може укладати договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з відповідною організацією.

9.5. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.

9.6. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що

захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ.

10.1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість, відповідність вимогам, визначеним нормативними документами.

10.2. Підрядник забезпечує виконання робіт необхідним устаткуванням пристроями, інструментами, інвентарем, машинами та механізмами.

10.3. Підрядник зобов'язаний протягом 20 днів після закінчення виконання робіт очистити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.

Якщо Підрядник не виконає цього зобов'язання, Замовник може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб, а всі витрати, пов'язані з виконанням зазначених робіт компенсуються Підрядником.

11. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ.

11.1. Для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

11.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки

безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11.3. Замовник у випадках порушень норм поведінки та невідповідної поведінки може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

12.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом.

12.2. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

12.3. Замовник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт) підрядником.

12.4. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших уповноважених осіб до прийняття закінчених робіт Замовником.

12.5. Підрядник зобов'язаний у визначеному порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

12.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами веде та передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.

12.7. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника у 2-денний строк може звільнити будівельний майданчик (фронт

робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

13.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проєктній документації.

13.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду у порядку, встановленому законодавством.

13.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України.

13.4. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

13.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

13.6. Сторона, яка забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання-робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

13.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

14. ГАРАНТІЇ.

14.1 Підрядник гарантує якість виконуваних їм робіт. Сторони домовились про встановлення гарантійного строку на роботи та використанні матеріали – 3 (три) роки.

14.2. При виникненні у Замовника претензій по якості виконаних робіт, уповноважений представник Замовника в присутності представника Підрядника складають дефектний акт. Складання дефектного акту є обов'язковим.

14.3. Усунення дефектів у виконаних Підрядником роботах, виявлених Підрядником або Замовником при прийманні й підтверджених дефектним актом, складеним відповідно до норм чинного законодавства й відповідно до дійсного Договору, здійснюється потужностями Підрядника й за рахунок його коштів у строки, обумовлені в дефектному акті.

14.4. Підрядник гарантує виконання робіт у погоджений сторонами термін.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

15.1. Порухення зобов'язань за договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

15.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, чи управлена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

15.3. У разі порушення зобов'язань за договором підряду можуть настати такі правові наслідки:

- припинення виконання зобов'язань за договором підряду внаслідок односторонньої відмови від нього чи розірвання договору підряду;
- зміна умов договору підряду;
- сплата неустойки, яка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків;
- відшкодування збитків та моральної шкоди.

15.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.

15.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

15.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

15.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

15.8. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

16.1. Внесення змін у договір підлягає оформленню додатковою угодою, про що робиться застереження у договорі підлягає.

16.2. Сторона договору підлягає, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підлягає чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.3. Сторони можуть усно домовитись, щодо внесення будь-яких змін у договір підлягає, якщо внесенні зміни не суперечать чинному законодавству України, (включаючи його розірвання)

16.4. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підлягає або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.5. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підлягає або розірвання його чи у разі недержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

16.6. Якщо судовим рішенням у договір підлягає внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

17. РОЗБІЖНОСТІ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. Обидві сторони приймають всі міри для вирішення всіх розбіжностей, які можуть виникнути за даним Договором або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. Для сторін обов'язковий досудовий Порядок урегулювання спорів.

17.2. У випадку неможливості рішення шляхом переговорів, розбіжності й суперечки будуть передані на розгляд й остаточне рішення в Господарський суд за місцем знаходження відповідача. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

17.3. У всіх випадках, не обговорених даним договором, але пов'язаних з його виконанням, сторони керуються чинним законодавством України, а також діючими на момент виконання Договору нормативними документами.

17.4. Сторони несуть взаємну відповідальність відповідно до умов даного Договору, а так само чинного законодавства України.

17.5. У ході виконання робіт з капітального ремонту Підлягає відповідає за дотримання його працівниками на території об'єкту, а так само поза ним на території Замовника, правил і норм охорони праці, техніки безпеки й пожежної безпеки відповідно до діючого законодавства України.

18. ФОРС-МАЖОР.

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (стихійні

лиха, війни, страйки) і якщо ці обставини або їхні наслідки безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. При цьому строк виконання й зобов'язання за договором відсувається розмірно часу, у плинні якого діяли такі обставини або їхні наслідки.

18.2. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

18.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна негайно, але не пізніше 10 робочих днів, офіційно сповістити іншу сторону про припинення зобов'язань.

18.4. Доказом наявності зазначених обставин та їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

19. ІНШІ УМОВИ.

19.1. Термін дії Договору з 29.08.2019 по 31.12. 2019 року. У будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

19.2. Жодна з сторін не вправі передавати свої права й обов'язки за даним Договором іншій особі без одержання на те письмової згоди іншої сторони.

19.3. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору вважаються дійсними лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані повноважними представниками двох сторін.

19.4. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної сторони.

19.5. Підрядник підтверджує, що він є підприємцем вченого податку

19.6. Замовник не є прибутковою організацією.

ПІДРЯДНИК

ФОП Заварзін М.В

85307, Донецька обл., м. Покровськ,

м-н Лазурний, б. 46, кв. 51

р/р 26002634342

в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ

МФО 380805

ІПН 3634100379

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради

Донецької області

85300, Донецька область

м. Покровськ, вул. Поштова, 14

р/р 25511051600412

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 335496

р/р 35422112051705

ДКСУ м. Київ,

МФО 820172

ЄДРПОУ 02142891

ФОП Заварзін М.В



М.В. Заварзін

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб

Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради

Генпідрядник - *ФОП Завадзіч М В*

Субпідрядник -

Договір № *17* від *01* р. *29.08.2019р*

Найменування будівництва та його адреса - школа шевченко

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

За грудень 2019 р.

(тис. грн.)

| Найменування об'єктів, пускових комплексів | Вартість виконаних робіт та витрати | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | з початку будівництва по звітний місяць включно | з початку року по звітний місяць включно | у тому числі за звітний місяць |
| А | 1 | 2 | 3 |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва | 376,39300 | 376,39300 | 376,39300 |
| у тому числі: | | | |
| 1. школа33 | 376,39300 | 376,39300 | 376,39300 |
| у тому числі: | | | |
| 1. Будівельні роботи | 354,55400 | 354,55400 | 354,55400 |
| 2. Інші витрати | 21,83900 | 21,83900 | 21,83900 |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт | 376,39300 | 376,39300 | 376,39300 |

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник *М.О. Голуб*

" 03 " 12 2019 року

М. П. Генпідрядник (підрядник) *М.В. Завадзіч*

" 03 " 12 2019 року

Підприємство, організація - ФОП Заварзін М.В

Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

Підрядник - ФОП Заварзін М.В.

Договір № 17 від " 29 08 2019 " р.

Найменування будівництва та його адреса - Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2


ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за _____ 2019 р.

(тис. грн.)

| Найменування об'єктів, пускових комплексів А | Вартість виконаних робіт та витрати | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | з початку будівництва по звітний місяць включно | з початку року по звітний місяць включно | у тому числі за звітний місяць |
| | 1 | 2 | 3 |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва | 1089,18700 | 1089,18700 | 1089,18700 |
| у тому числі: | | | |
| 1. Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2 | 1089,18700 | 1089,18700 | 1089,18700 _з |
| у тому числі: | | | |
| 1. Будівельні роботи | 1030,00900 | 1030,00900 | 1030,00900 |
| 2. Інші витрати | 59,17800 | 59,17800 | 59,17800 |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт | 1089,18700 | 1089,18700 | 1089,18700 |

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт



М. П. Замовник

М.О. Голуб

" " _____ 20__ року

М. П. Підрядник

М.В. Заварзін

" " _____ 20__ року



Договір № 27 від 29.08.2019 року
 Найменування об'єкта та її адреса – Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 33 Покровської міської ради
 Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

АКТ № 7
приймання виконаних будівельних робіт
За грудень 2019 року

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | Виконано робіт (витрати), грн. | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год. |
|-------|---|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | | Всього | у тому числі | | | |
| | | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Локальний кошторис | | | | | | | | |
| | 2-1-1 | | | | | | | | |
| | на школа 33 | | | | | | | | |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | РН20-5-1 | 100м2 | 1,6 | 4809,65 | 4809,65 | - | 7695 | 116 |
| 2 | Розбирання декоративної кам'яної кладки простих стін із цегли | РН3-2-1 прим | 10 м3 | 6,5 | 6424,57 | 6424,57 | - | 41760 | 637,46 |
| 3 | Відбивання шпакатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | РН11-50-1 | 100м2 | 0,95 | 3635,68 | 3635,68 | - | 3454 | 57,89 |

| № | Назва витрати | Код витрати | Міс | Кількість | Ціна, грн | Вартість, грн | Вартість, грн | Вартість, грн | Вартість, грн |
|------|--|--|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати | С111-2011- варіант 2 | кг | 4000 | 8,00 | - | - | 32000 | - |
| 7 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 | С1555-55- 6 | м2 | 300 | 18,00 | - | - | 5400 | - |
| 8 | Армуюча лугостійка склотітка | С111-15-1- 1-П | балон | 37 | 205,00 | - | - | 7585 | - |
| 9 | Піна монтажна | С111-15-1- 1 | балон | 37 | 205,00 | - | - | 7585 | - |
| | Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | | | | | | | 277872 | 2392,64 |
| I. | Разом прями витрати | | грн. | | | | | 277872,00 | 2392,64 |
| | у тому числі: | | грн. | | | | | 99092,00 | |
| | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій | | грн. | | | | | 178780,00 | |
| | - заробітна плата | | грн. | | | | | - | |
| | - вартість експлуатації машин | | грн. | | | | | - | |
| | у тому числі: | | грн. | | | | | - | - |
| | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини | | грн. | | | | | - | - |
| II. | Загальновиробничі витрати | Розрахунок | грн. | | | | | 59754,00 | 96,75 |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн. | | | | | - | - |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період | | грн. | | | | | - | - |
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн. | | | | | 337626,00 | 2489,39 |
| V. | у тому числі: зворотні суми | | грн. | | | | | - | - |
| | інші супутні витрати | | грн. | | | | | 337626,00 | 2489,39 |
| | Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. | | | | | - | - |
| VI. | Прибуток (6,8) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 16928,00 | - |

| | | | | |
|-------------|--|--------------|------------------------|---------|
| VIII IX. | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | грн. грн. | 354004,00 357573,00 | 2489,39 |
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом | грн. | 357573,00 | |
| | 2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів | грн. | 357573,00 | |
| | 3. Зворотні суми | грн. | | |
| | 4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4. = п. 1-п. 2-п. 3) | грн. | 18820,00 | |
| | Єдиний податок за ставкою 5% (5%) | грн. | 376393,00 | 2489,39 |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | грн. | | |
| | Податковий кодекс України | | | |

Примітка: - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є виплата працівникам, на які не нараховуються податки на доходи фізичних осіб.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 189870 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 178780 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальновиробничих витрат: 11090 грн.



М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

М.О. Голуб

" 03 " 12 2019 року

М.О. Голуб " 03 " 12 2019 року

" 03 " 12 2014 року

М. Дударів

Організація – ФОП Заварзін М.В.
код ЄДРПОУ - 36341100379
вул. Шкільна, 2
м. Донецьк, Донецької міської ради

ФОП Заварзін М.В.
від 29.08.2019 р.
Забудована та його адреса - Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня м. Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Шкільна, 2

ЗВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2019 р.

| Об'єкт, пускових комплексів | Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.) | | |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|
| | з початку будівництва по звітний місяць включно | з початку року по звітний місяць включно | У тому числі за звітний місяць |
| А | 1 | 2 | 3 |
| Будівельних робіт по | 1465,58000 | 1465,58000 | 376,39300 |
| У тому числі: | | | |
| Шкільна Шкільна, 2 | 1465,58000 | 1465,58000 | 376,39300 |
| Будівельних робіт | 1221,31700 | 1221,31700 | 354,55400 |
| | 244,26300 | 244,26300 | 21,83900 |
| Будівельних робіт | 1465,58000 | 1465,58000 | 376,39300 |

М.В. Заварзін
" 03 " 12 2019 року

М.В. Заварзін
" 03 " 12 2019 року

18111 - 6211 - 376393.

Замовник Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(назва організації)
Підрядник ФОП Заварзін М.В.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на серпень 2019 р.

| № п/п | Обґрунтування | Найменування витрат | Вартість, тис. грн. | | |
|-------|----------------|--|---------------------|---------------|-------|
| | | | всього | у тому числі: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Прямі витрати, в тому числі | 1088,557 | 1088,557 | - |
| | Розрахунок N1 | Заробітна плата | 213,468 | 213,468 | - |
| | Розрахунок N2 | Вартість матеріальних ресурсів | 863,303 | 863,303 | - |
| | Розрахунок N3 | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів | 11,786 | 11,786 | - |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничі витрати | 102,322 | 102,322 | - |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд | - | - | - |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | - | - | - |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період) | - | - | - |
| 6 | Розрахунок N8 | Інші супутні витрати | 4,455 | - | 4,455 |
| | | Разом | 1195,334 | 1190,879 | 4,455 |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 22,847 | 22,847 | - |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій | 3,136 | - | 3,136 |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------|---|---------------------|---------------|------------|
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10) | - 1221,317 | - 1213,726 | - 7,591 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ | - 1221,317 | - 1213,726 | - 7,591 |
| 12 | | Податок на додану вартість Всього договірна ціна | 244,263 1465,580 | - | 244,263 |

Керівник підприємства
(організації) замовника

М.О. Голуб

Керівник генеральної
підрядної організації

Микола
Васильович
Заварзін М.В.

Замовник Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(назва організації)
Підрядник ФОП Заварзін М.В.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: динамічна.


Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на серпень 2019 р.


| № п/п | Обґрунтування | Найменування витрат | Вартість, тис. грн. | | |
|-------|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | всього | у тому числі: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | будівельних робіт | інших витрат |
| 1 | | Прямі витрати, в тому числі | 1068,557 | 1068,557 | - |
| | Розрахунок N1 | Заробітна плата | | | |
| | Розрахунок N2 | Вартість матеріальних ресурсів | 213,468 | 213,468 | - |
| | Розрахунок N3 | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів | 863,303 | 863,303 | - |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничі витрати | 11,786 | 11,786 | - |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд | 102,322 | 102,322 | - |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | - | - | - |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період) | - | - | - |
| 6 | Розрахунок N8 | Інші супутні витрати | | | |
| | | Разом | 4,455 | - | 4,455 |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 1195,334 | 1190,879 | 4,455 |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій | 22,847 | 22,847 | - |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | 3,136 | - | 3,136 |
| | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------|---|---------------------|---------------|------------|
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10) | - 1221,317 | - 1213,726 | - 7,591 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ | - 1221,317 | - 1213,726 | - 7,591 |
| 12 | | Податок на додану вартість Всього договірна ціна | 244,263 1465,580 | - | 244,263 |

Керівник підприємства
(організації) замовника


М.О. Голуб

Керівник генеральної
підрядної організації


Заварзін М.В.

Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2
16/07/2019

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1190,879 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,35992 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 253,199 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд


Складений в поточних цінах станом на "липень" 2019 р.

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.-год. | |
|-------|----------------------------|--|----------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 12,1 | <u>7099,28</u> 5771,58 | - | 85901 | 69836 | - | 87 | <u>1052,7</u> |
| 2 | РН3-2-1 прим | Розбирання декоративної кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 1,5 | <u>12335,68</u> 7709,48 | <u>4626,20</u> 1992,84 | 18504 | 11564 | <u>6940</u> 2989 | <u>117,684</u> 26,6694 | <u>176,53</u> 40 |
| 3 | РН8-4-1 | Розбирання відливів з листової сталі | 100м | 1,4 | <u>1042,05</u> 1029,49 | - | 1459 | 1441 | - | <u>17,256</u> | <u>24,16</u> |
| 4 | РН11-50-1 | Відбивання шпакатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 1,5 | <u>4652,43</u> 4362,82 | <u>289,61</u> 126,27 | 6979 | 6544 | <u>435</u> 189 | <u>73,128</u> 1,5646 | <u>109,69</u> 2,35 |
| 5 | ЕН15-78-1 к=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 12,1 | <u>119350,37</u> 52720,45 | - | 1444139 | 637917 | - | <u>662,3172</u> | <u>8014,04</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|--------------------------|--|--------|--------|-----------------------|--------|---------|---------|--------|--------------|----------|-------|
| 6 | ЕН15-183-1 к=1,15 | Декоративне штукатурення фасадів | 100м2 | -12,1 | 26054,85 25767,72 | - | -315264 | -311789 | - | 319,263 | -3863,08 | |
| 7 | ЕН15-183-2 к=1,15 | Дисперсійне фарбування фасаду | 100м2 | -12,1 | 18718,52 18509,39 | - | -226494 | -223964 | - | 232,53 | -2813,61 | |
| 8 | ЕН15-78-3 к=1,15 прим | Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,45 | 104042,30 78193,10 | - | 46819 | 35187 | - | 982,3254 | 442,05 | |
| 9 | С114-4-У варіант 6 | Плити теплоізоляційні із пінополістеролу | м3 | 3,15 | 3909,90 | - | 12316 | - | - | - | - | |
| 10 | ЕН15-183-1 к=1,15 | Декоративне штукатурення фасадів | 100м2 | -0,45 | 25767,72 | - | -11595 | -11595 | - | 319,263 | -143,67 | |
| 11 | ЕН15-183-2 к=1,15 | Дисперсійне фарбування фасаду | 100м2 | -0,45 | 18509,39 18509,39 | - | -8329 | -8329 | - | 232,53 | -104,64 | |
| 12 | РН8-40-4 | Улаштування підвіконних відливів | 100м | 1,5 | 3329,50 3329,50 | - | 4994 | 4994 | - | 49,524 | 74,29 | |
| 13 | & С111- 1844-1-7 | Відливи оцинковані | м | 150 | 153,70 | - | 23055 | - | - | - | - | |
| 14 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 17,088 | 97,25 | - | 1662 | 1662 | - | 1,63 | 27,85 | |
| 15 | С311-50-М | Перевезення сміття до 50 км | т | 17,088 | 258,13 | 258,13 | 4411 | - | 4411 | - | - | |
| Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | 39,35 | 1088557 | 213468 | 11786 672 | 0,481 | 8,22 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: | | | | | | | | 1088557 | | 3850 | | 50,57 |
| вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | | | 863303 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 217318 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 102322 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 313,04 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 35881 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 1190879 | | | | |
| Всього по кошторису | | | | | | | | 1190879 | | | | |
| Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | | | | 3359,92 | | | | |
| Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | | | 253199 | | | | |

Склав

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] М.В. Заварзін

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

| Номери об'єктних кошторисів | Найменування об'єктів | Розрах.№1 Заробітна плата | Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів | | Розрахунок №3 Експлуатація машин | | Всього заробітна плата гр.(3+5+7) | Розрах.№4 Загально- виробничі витрати |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | Всього | у тому числі зарплата у транспорту- ванні вантажів | Всього | у тому числі заробітна плата | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1 | Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2 | 213,468 | 863,303 | - | 11,786 | 3,85 | 217,318 | 102,322 |
| | Разом: будівельні роботи | 213,468 | 863,303 | - | 11,786 | 3,85 | 217,318 | 102,322 |

Розрахунок № 8. Інші супутні витрати, тис. грн.

- п.8.1. Средства на содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор):
= 22,269;
- п.8.2. Стоимость экспертизы проектной документации:
= 4,455;
- п.8.3. Сума інших супутніх витрат:
= 26,724;

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.**1. Вихідні дані**

- п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:
ПКТ = 6,8;
- п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:
П73 = 3,35992;
- п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:
П731И = 0;
- п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21 = 1088,557;

2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1) укр.

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.
П744 = 102,322;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times \text{ИНП130} = 6,8 \times (3,35992 + 0) \times 1 = 22,847;$$

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн

$$= п.1.4 + п.1.5 = 1088,557 + 102,322 = 1190,879;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= п.2.2 \times 0,15 = 1190,879 \times 0,15 = 178,63185;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= п.2.1 : п.2.3 = 22,847 : 178,63185 = 0,127899924;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(п.2.4) = Ц(0,127899924) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= п.2.1 \times W(п.2.5) + п.2.3 \times V(п.2.5) = 22,847 \times W(0) + 178,63185 \times V(0) = 22,847;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

$$\text{ИНП147} = 1;$$

п.10.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$A1471 = 1,23;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-год.:

$$П73 = 3,35992;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

3.

$$= п.10.1 \times п.10.2 \times \text{ИНП147} = 1,23 \times 3,35992 \times 1 = 4,133;$$

Загально-виробничі витрати на будову
Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

| Номер об'єкту | Найменування об'єкту | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год | Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд-год | I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. | Заробітна плата в прямих витратах, грн. | II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн. | III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. | Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн. | * Всього загально-виробничих витрат, грн. |
|---------------|---|--|--|--|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2-1 | Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2 | 3046,88 | 313,04 | 35881 | 217318 | 55703 | 7382 | 3356 | 102322 |
| Разом: | | 3046,88 | 313,04 | 35881 | * 217318 | 55703 | 7382 | 3356 | 102322 |

Склав

ФОП

М.В. Заварзін

Перевірив

А.В. Гумів
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: | | | | Обґрунтування ціни |
|--|--------------|---|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. | всього, грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 | |
| I. Витрати труда | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 2996,31 | 71,24 | | | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 4,4 | | | | | | |
| 3 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд-год | 42,35 | 75,06 | | | | | |
| 4 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,1 | | | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням | люд-год | 8,22 | 81,81 | | | | | |
| 6 | | автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | | | | | | | | |
| 6.1 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат | люд-год | 313,04 | 114,62 | | | | | |
| | | Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 3359,92 | | | | | | |
| | | Середній розряд робіт | розряд | 4,4 | | | | | | |
| II. Будівельні машини і механізми | | | | | | | | | | |
| 7 | СН203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш-год | 11,862 | 227,68 2700,74 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---------------------------|---|-------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 8 | СН205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш-год | 23,526 | <u>194,75</u> 4581,69 | | | | |
| 9 | СН233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш-год | 23,526 | <u>3,88</u> 91,28 | | | | |
| 10 | СЗ111-50-М | Перевезення сміття до 50 км | т | 17,088 | <u>258,13</u> 4410,93 | | | | |
| | | Разом по розділу II | грн. | | 11784,64 | | | | |
| | | <u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u> | | | | | | | |
| 11 | СН203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш-год | 355,75296 | | | | | |
| 12 | +СН270-115 варіант 1 | Дрилі електричні | маш-год | 292,21638 | | | | | |
| 13 | СН270-123 | Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг | маш-год | -2894,3376 | | | | | |
| 14 | СН270-135 | Перфоратори електричні | маш-год | 446,70807 | | | | | |
| | | <u>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</u> | | | | | | | |
| 15 | &С111-110-13-К | Дюбель | шт | 133,1 | <u>2,43</u> 323,43 | <u>2,22</u> 295,48 | <u>0,16</u> 21,30 | <u>0,05</u> 6,65 | 30 км. |
| 16 | &С111-136-2Д варіант 1 | Дюбелі фасадні пластмасові L=160 мм з металевим серд. Амекс | шт | 10049,95 | <u>5,1</u> 51254,75 | <u>5,00</u> 50249,75 | - | <u>0,1</u> 1005,00 | |
| 17 | &С111-330-6 | Суміш Ceresit СТ 190 | кг | 15069 | <u>11,17</u> 168320,73 | <u>10,70</u> 161238,30 | <u>0,25</u> 3767,25 | <u>0,22</u> 3315,18 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|----------------------------|---|-------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| 18 | &C111-870-3-Ц варіант 1 | Скросітка Ceresit CT 325 | м2 | 1449,1 | <u>22,96</u> 33271,34 | <u>22,50</u> 32604,75 | <u>0,01</u> 14,49 | <u>0,45</u> 652,10 | 30 км. |
| 19 | +C111-1604 варіант 1 | Палір шліфувальний | м2 | 116,27 | <u>44,26</u> 5146,11 | <u>43,36</u> 5041,47 | <u>0,03</u> 3,49 | <u>0,87</u> 101,15 | 30 км. |
| 20 | +C111-1608 | Дрантя | кг | 0,2025 | <u>20,82</u> 4,22 | <u>20,00</u> 4,05 | <u>0,41</u> 0,08 | <u>0,41</u> 0,09 | 30 км. |
| 21 | +C111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 251 | <u>40,86</u> 10255,86 | <u>39,66</u> 9954,66 | <u>0,4</u> 100,40 | <u>0,8</u> 200,80 | 30 км. |
| 22 | +C111-1843 | Сталеві деталі рихтувань | т | 0,4356 | <u>33428,01</u> 14561,24 | <u>33000,58</u> 14375,05 | <u>178,59</u> 77,79 | <u>248,84</u> 108,40 | 30 км. |
| 23 | +C111-1844-1 | Кутики шпукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 151,2 | <u>14,32</u> 2165,18 | <u>14,00</u> 2116,80 | <u>0,04</u> 6,05 | <u>0,28</u> 42,33 | 30 км. |
| 24 | &C111-1844-1-7 | Відливи оцинковані | м | 150 | <u>153,7</u> 23055,00 | <u>150,65</u> 22597,50 | <u>0,04</u> 6,00 | <u>3,01</u> 451,50 | 30 км. |
| 25 | +C111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0x80 мм | т | 0,0242 | <u>20623,76</u> 499,09 | <u>20050,00</u> 485,21 | <u>169,37</u> 4,10 | <u>404,39</u> 9,78 | 30 км. |
| 26 | +C114-4-У варіант 4 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщ. 100 мм | м3 | 129,47 | <u>4202,79</u> 544135,22 | <u>4097,14</u> 530456,72 | <u>23,24</u> 3008,88 | <u>82,41</u> 10669,62 | 30 км. |
| 27 | +C114-4-У варіант 6 | Плити теплоізоляційні із пінополістеролу | м3 | 3,15 | <u>3909,9</u> 12316,19 | <u>3810,00</u> 12001,50 | <u>23,24</u> 73,21 | <u>76,66</u> 241,48 | 30 км. |
| 28 | +C123-521 | Дерев'яні деталі рихтувань | м3 | 0,09075 | <u>11072,62</u> 1004,84 | <u>10713,60</u> 972,26 | <u>141,91</u> 12,88 | <u>217,11</u> 19,70 | 30 км. |
| 29 | +C126-1311 варіант 1 | Профілі цокольні | м | 39,93 | <u>54,11</u> 2160,61 | <u>53,00</u> 2116,29 | <u>0,05</u> 2,00 | <u>1,06</u> 42,32 | 30 км. |
| | | Разом по розділу IV | грн. | | 863303,36 | 839339,34 | 7097,92 | 16866,12 | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 липня" 2019 р. *
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, замінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склав _____ ФОП _____ М.В. Заварзін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підприємство, організація - ФОП Заварзін М В

Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
Підрядник - ФОП Заварзін М В

Дога з'яв №27 від "29.08.2019" р

Найменування будівництва та його адреса - Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт Шевченко вул Шкільна, 2


ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за впресеня 2019 р.

(тис грн.)

| * йменування об'єктів пускових комплексів | Вартість виконаних робіт та витрати | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| | з початку будівництва по звітний місяць включно | з початку року по звітний місяць включно | у тому числі за звітний місяць |
| А | 1 | 2 | 3 |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва | 1089,18700 | 1089,18700 | 1089,18700 |
| у тому числі: | | | |
| 1 Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт Шевченко вул Шкільна, 2 | 1089,18700 | 1089,18700 | 1089,18700 |
| у тому числі: | | | |
| 1 Будівельні роботи | 1030,00900 | 1030,00900 | 1030,00900 |
| 2 Інші витрати | 59,17800 | 59,17800 | 59,17800 |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт | 1089,18700 | 1089,18700 | 1089,18700 |

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник  М. О. Голуб

" 25 " 09 2019 року

М. П. Підрядник  М. В. Заварзін

" 25 " 09 2019 року

25.09.2019

3132

